CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 17-dic-2024 09:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2412-13051
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 2

FECHA DE INFORME: Dic.16/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2409-64	86,897,809.00	Oct.11/2024	Feb.11/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"

NIT / CC	Contratistas
811009017	MUNICIPIO DE LA PINTADA

NIT / CC	Interventores
42162832	LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"	100.000	CONVENIOS	1.000	0.098	9.840
Actividad: Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio	18.000	INFORMES	5.000	2.000	7.200
Actividad: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	26.000	INFORMES	9.000	0.000	0.000
Actividad: Esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA	23.000	INFORMES	10.000	0.000	0.000
Actividad: Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para la conformación de 1 núcleo de 10 familias	33.000	INFORMES	24.000	1.920	2.640

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 2

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 17-dic-2024 09:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-IT2412-13051
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Dic.16/2024

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 9.840

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Sep.10/2024	040-COV2409-64*MUNICIPIO DE LA PINTADA	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA/ VALOR: $ 88.897809/PLAZO: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024/DBERRIO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.13/2024	1030571 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2409-64	1030571 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2409-64	1
MEMORANDO	Sep.25/2024	040-MEM2409-6385*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS/SUBDIRECCIÓN DE PARTI	LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ/CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/HENRY CARDONA AGUIRRE/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2409-64, SUPERVISORA PRINCIPAL LEIDY JOHANNA ARENAS, SUPERVISOR SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ, ALCANCE 1 CINDY ALEJANDRA PABÓN, ALCANCE 2 Y 4 HENRY CARDONA AGUIRRE/MCANO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.01/2024	110-COI2410-24658*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERNAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DE PÓLIZA CONVENIO 040-COV2409-64/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.09/2024	180-COE2410-36219*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100242806, CERTIFICADO 14918844 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100058471, CERTIFICADO 14918846, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 040-COV2409-64	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.09/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-64	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100242806, CERTIFICADO 14918844 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100058471, CERTIFICADO 14918846, RADICADO 180-COE2410-36219	1
ACTA	Oct.11/2024	110-ACT2410-3789*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2409-64, CON FECHA DE INICIO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.16/2024	180-COE2410-37034*MUNICIPIO DE LA PINTADA	LA UMATA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA/REMITE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-64/ANEXA 37 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.28/2024	040-COI2410-29354*MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO	MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO/ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO APOYO TÉCNICO CONTRATO CONVENIOS 040-COV2409-28, 040-COV2409-50, 040-COV2409-43, 040-COV2409-64, 040-COV2409-45, 040-COV2409-53, 040-COV2409-40, 040-COV2409-81, 040-COV2409-30, 040-COV2409-62 Y 040-COV2409-26/MCANO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.16/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.29/2024	180-COE2410-38716*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HOJA DE VIDA PARA ALCANCE 2-4 CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXA 45 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.31/2024	110-COI2410-30040*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2024	180-COE2411-40442*MUNICIPIO DE LA PINTADA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO 040-COV2409-64 PARA EL ALCANCE 1/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.15/2024	110-COI2411-32664*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA /ALCALDE MUNICIPAL /ALCALDIA DE LA PINTADA/ ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO 040-COV2409-64, VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE INFORME NO 1 /LEIDY_ARENAS	1
INFORME TÉCNICO	Nov.20/2024	110-IT2411-11466* MUNICIPIO DE LA PINTADA	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2409-64 INFORME DE EJECUCION NO. 1/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2024	180-COE2411-42021*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/REMITE RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO 110-COI2411-32664 DE INFORME 1 DE AVANCES/CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS UNA PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.02/2024	110-COI2412-35604*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERNAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO DE AVANCE DEL CONVENIO 040-COV2409-64/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2024	180-COE2412-43991*MUNICIPIO DE LA PINTADA	REMITEN CERTIFICADO DE PRIMEROS AUXILIOS DE DAYANA SOFIA MUÑOZ, EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2024	180-COE2412-44007*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARIN GOMEZ/HOJA DE VIDA DE DARWIN SANTIAGO CORTES SERNA/PARA ALCANCE 2 Y 4 DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-64/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2024	180-COE2412-44477*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/REMITE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA/CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS 17 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2024	180-COE2412-44513*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARÍN GÓMEZ/REMITE INFORME DE ACTIVIDADES AJUSTADO DEL CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS 17 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 CONVENIO 040-COV2409-64 CON EL MUNICIPIO DE LA PÍNTADA.

Corantioquia y el municipio de la Pintada, suscribieron el convenio interadministrativo 040-COV2409-64 con el objeto de "Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"".

El convenio se firmo el 10 de septiembre de 2024 como conta en la minuta del convenio 040-COV2409-64.

Mediante memorando 040-MEM2409-6385 del 25 de septiembre de 2024, se realizó la designación de la supervisión del convenio.

Mediante comunicación con radicado 110-COI2410-24658 del 1 de octubre de 2024, se solicitó al conveniante adelantar las gestiones pertinentes para el tramite de la póliza.

El municipio remitió las pólizas del convenio (M-100242806 anexo 0 y M-100058471 anexo 0) mediante comunicación con radicado 180-COE2410-26219 del 9 de octubre de 2024.

La secretaria general de la corporación generó el acta de aprobación de la garantía con fecha del 9 de octubre de 2024, la cual se encuentra firmada por la secretaria general (e).

La ejecución inició el 11 de octubre de 2024 como consta en el acta de inicio con radicado 110-ACT2410-3789.

BALANCE DE EJECUCION FISICA DEL CONVENIO

Alcance 1. Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio.

Actividad 1. Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú - Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada.

Subactividad 1.1.1. Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración de la estrategia de conservación In sitú - Zona Ribereña del Río Cauca.

El conveniante realizó la contratación de un guardián para la vida, mediante contrato de prestación de servicios PS-174-2024 del 10 de diciembre de 2024, el cual cuenta con acta de inicio del 11 de diciembre de 2024. Adicionalmente el 13 de diciembre de 2024 a las 8:30 a.m., se realizó inducción por parte de la subdirección de ecosistemas, a la persona contrada por el municipio para la ejecución del alcance 1 (radicado 180-COE2412-44513 del 13 de diciembre 2024).

Subactividad 1.1.2. Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Alcance 2. Fortalecer las capacidades de los actores de las juntas administradoras de acueductos y juntas de acción comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico.

Actividad 2.1. Desarrollar un diagnóstico e identificación participativa con acueductos priorizados.

Subactividad 2.1.1. Encuentro con la comunidad de la vereda o usuarios del sistema de acueducto

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 2.1.2. Documento de sistematización del proceso de identificación

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 2.2. Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o microcuenca abastecedora de acueducto

Subactividad 2.2.1. Encuentros de formación, capacitación y apropiación social

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 2.3. Desarrollar acciones lúdico-pedagógicas de conservación, de conectividades biológicas o mejoramiento de las condiciones ambientales de los sistemas de acueductos veredal, municipal o multiveredal

Subactividad 2.3.1. Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 2.3.2. Documento de sistematización del proceso de conservación ambiental del acueducto

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Alcance 3. Esquema de pago por servicios ambientales-PSA

Actividad 3.1. Caracterización y análisis de la línea base (recopilación, análisis de información biofísica y socioeconómica)

Subactividad 3.1.1. Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 3.1.2. Sistematización de información del Ecosistema Estratégico

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 3.2. Cálculo del monto a pagar a cada predio. definición del monto a pagar por beneficiario y socialización del esquema de PSA.

Subactividad 3.2.1. Costo de Oportunidad

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 3.2.2. Base de datos del costo de oportunidad

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 3.2.3. Base de datos con la información financiera

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 3.3: Cálculo del monto a pagar a cada predio.

Subactividad 3.3.1. Informe del valor a reconocer de PSA

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 3.3.2. Base de datos del valor a reconocer de PSA

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 3.4. Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.

Subactividad 3.4.1. Informe técnico de identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 3.4.2. Base de datos con la estrategia de pago en especie del PSA

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 3.5. Viabilidad jurídica de los predios

Subactividad 3.5.1. Viabilidad jurídica de los predios

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Alcance 4. Desarrollo de actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de un (1) núcleo de diez (10) familias con el fin de desarrollar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.

Actividad 4.1. Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:

Subactividad 4.1.1 Inducción al técnico.

El conveniante realizó la contratación de un técnico, mediante contrato de prestación de servicios PS-173-2024 del 9 de diciembre de 2024, el cual cuenta con acta de inicio del 11 de diciembre de 2024. Adicionalmente el 12 de diciembre de 2024 a las 10:00 a.m., se realizó inducción por parte de la subdirección de participación y cultura a la persona contrada por el municipio para la ejecución del alcance 2 y 4 (radicado 180-COE2412-44513 del 13 de diciembre 2024).

Subactividad 4.1.2 Establecimiento del plan de trabajo y propuesta metodológica.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.1.3 Elaborar un documento en Word con la propuesta metodológica para la sistematización del proceso con los respectivos instrumentos y formatos que se emplearán en el convenio

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.1.4 Plan Comunicacional

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Actividad 4.2. Desarrollo de proceso educativo para el fortalecimiento de un (1) núcleo de diez (10) familias del programa Hogares Ecológicos, para realizar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.

Subactividad 4.2.1 Encuentro de socialización y aprestamiento.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.2.2 Realizar un (1) encuentro participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.2.3 Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.2.4 Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

Subactividad 4.2.5 Implementación de diez (10) kits en las parcelas de las familias campesinas.

El conveniante no ha presentado evidencias de ejecución de esta actividad.

OBSERVACIONES

Mediante comunicación con radicado 110-COI2410-30040 del 31 de octubre de 2024 se socializó con el municipio la guía para el suministro de alimentación y logística de eventos; lineamientos del sistema de gestión integral para contratistas, conveniantes y proveedores; estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental; y manual de imagen corporativa y formato de informe.

El conveniante mediante radicados 180-COE2410-37034, 180-COE2410-38716 y 180-COE2411-40442 y 180-COE2412-44007, remitió hojas de vida de postulados para los diferentes alcances del convenio.

Mediante comunicación con radicado 110-COI2411-32664 del 15 de noviembre de 2024, se solicitó al municipio subsanar documentos faltantes de las hojas de vida, y el municipio dio respuesta parcial mediante radicado 180-COE2411-42021 del 26 de noviembre de 2024. Posteriormente, remitió el certificado de primeros auxilios de Dayana Sofia Muñoz Taborda mediante radicado 180-COE2412-43991.

Mediante correo enviado el 22 de noviembre de 2024 el municipio envió a Corantioquia hoja de vida de Darwin Santiago Cortes, la cual se revisó por parte de la supervisión encontrando que se ajustaba al perfil establecido en los estudios previos para el alcance 2 y 4. La hoja de vida se encuentra bajo el radicado 180-COE2412-44007 del 11 de diciembre de 2024.

Mediante comunicación con radicado 180-COE2412-44477 del 13 de diciembre de 2024, el conveniante solicitó modificación y prorroga al convenio.

A la fecha el convenio cuenta con una ejecución física del 9.84%, correspondiente a la contratación del personal para los alcances 1, 2 y 4 y asistencia a inducción.

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 17-dic-2024 09:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2412-13051
Favor citar este número al responder

Laidy J. Arenas G.

LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO

Interventor