SGI DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.119.324-9

27/1/25, 8:43
Alcaldia Local de Usme
R No. 2025-551-001187-2
2025-01-27 08:43 - Folios: 2 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: SGI DE COLOMBIA SAS
20255510011872

Bogotá D.C., 24 de enero de 2025

Doctora
ANA ISABEL HORTUA
Alcaldesa (E) Local de Usme
Ciudad

Referencia: Contrato No. 652-2023-SUM (95221)
Asunto: Solicitud de Prórroga # 5

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta que el próximo treinta (30) de enero de la presente anualidad vence el plazo de ejecución del contrato No. 652-2023-SUM (95221) cuyo objeto es CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS PROYEC-TADOS POR LA LOCALIDAD DE USME, de manera atenta nos permitimos solicitar prorrogar el plazo de ejecución por el termino de dos (2) meses, de acuerdo con las siguientes consideraciones de los componentes que conforman el proyecto:

1. La ejecución presupuestal del contrato se encuentra en un porcentaje del 73,91% con corte al Informe No. 13 con corte al 31 de Diciembre de 2024, discriminado de la siguiente manera:

   a. Componente de Bolsa Logística se encuentra agotado casi en su totalidad, con una ejecución del 99,50%.
   b. Componente Parceros por Bogotá tiene una ejecución del 51,86%.
   c. Componente de Mesa Indígena presenta una ejecución del 79,50%
   d. Componente Mesa Afrodescendientes con una ejecución del 96,47%
   e. Componente Medios Comunitarios con una ejecución del 99,75% y,
   f. Los componentes de Saberes Ancestrales y Recurso Humano con ejecución del 100%

COMPONENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	EJECUCION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUCION PERIODO #13	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
BOLSA LOGISTICA	124.409.705	123.787.556	0	123.787.556	622.149	99,50%
BOLSA PARCEROS	399.000.000	181.025.574	25.910.163	206.935.737	192.064.263	51,86%
MESA AFRO	50.000.000	21.202.033	27.032.565	48.234.598	1.765.402	96,47%
MEDIOS COMUNITARIOS	100.000.000	83.184.964	16.565.036	99.750.000	250.000	99,75%
MESA INDIGENAS	50.000.000	31.352.496	8.400.000	39.752.496	10.247.504	79,50%
EQUIPO TRABAJO	30.540.000	30.540.000	0	30.540.000	0	100,00%
SABERES ANCESTRALES (ADICION CONTRATO)	31.542.000	31.542.000	0	31.542.000	0	100,00%
TOTAL	**785.491.705**	**502.634.622**	**77.907.764**	**580.542.387**	**204.949.318**	**73,91%**

Considerando que el objeto del Contrato es, contratar a monto agotable el suministro y compra de insumos y elementos para el apoyo logístico, se hace necesario contemplar la necesidad de una prórroga, sin costo adicional con cargo al Fondo de Desarrollo Local de Usme, por el término de dos (2) meses, con el fin de atender los requerimientos de insumos, materiales y elementos del Componente de la Bolsa de Parceros, que a la fecha presenta una ejecución de $206.935.737 equivalente al 51,86%.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o aclaración respecto de la presente solicitud.

Atentamente,

CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN
R.L. SGI DE COLOMBIA S.A.S.