ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	**Diciembre 27 de 2024**				
CONTRATO №	**2411141217**				
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**				
CONTRATISTA	**SOLUCIONES EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.S.**				
INTERVENTOR	**N/A**				
SUPERVISOR	**CHRISTIAN JULIAN ESPINOSA GAVIRIA**				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**MANIZALES**				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**A partir del acta de inicio del 29 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuestos sin superar la vigencia fiscal 2024.**				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**Noviembre 29 de 2024**				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	**Diciembre 31 de 2024**				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 21.041.577**				
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**		
	N/A	**N/A**	**N/A**		
	N/A	**N/A**	**N/A**		
VALOR ACTUAL	**$ 21.041.223**				
VALOR ANTICIPO	**N/A**				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	**~~N/A~~**				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**		
	Valor ($)	**%**	**N/A**		
	N/A	**N/A**			
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**N/A**				

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías	**N/A**	**Educación**	**N/A**	**Saneamiento**	**N/A**
Parques	**N/A**	**Acción Comunal**	**N/A**	**Estabilidad**	**N/A**
Otros	**N/A**	**Cuales**	**N/A**	**Observaciones**	**N/A**

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, en diciembre de 2024.

Marque "x"

CUMPLIÓ	**x**	**INCUMPLIÓ**	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CHRISTIAN JULIAN ESPINOSA GAVIRIA

CONTRATISTA

SOLUCIONES EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.S.
900821688-4

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.