ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.456-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 ENE 2025
Hora: 2:20 pm
Quien Recibe:

ACTA No. 03 RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO No.	628 DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO C.C 71193281 FERRETERIA FERROMETRO
SUPERVISOR DELEGADO	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA 01	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS **($70.000.000)** ML
FECHA ACTA N°01 DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA N°02 RECIBO PARCIAL 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA N°03 RECIBO PARCIAL 02	24 DE ENERO DE 2025
VALOR ACTA N°02 RECIBO PARCIAL 01	$ 22.295.475,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 29.319.910,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 51.615.385,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 18.384.615,00
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025, se reunieron por una parte la señora **RITA MERCEDES REYES LEON** Auxiliar Administrativo, supervisor Designado, y el señor **DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO** FERRETERIA FERROMETRO, identificado con C.C 71193281, en calidad de contratista, con el objeto de recibir parcialmente el objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá la materia y objeto del presente contrato No. 628 de 2024 de objeto:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.

SEGUNDO: Que la actividad ejecutada se relaciona en el cuadro anexo el cual forma parte integral de la presente acta junto con el folio que conforma la preacta.

TERCERO: El recibo parcial de las cantidades objeto del contrato No. 628 de 2024, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo parcial.

CUARTO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$70.000.000,00
2	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 51.615.385,00
4	VALOR ACTA N°02 RECIBO PARCIAL 01	$ 22.295.475,00
5	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA N°03 RECIBO PARCIAL 02	$ 29.319.910,00
6	VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 18.384.615,00
7	PORCENTAJE AVANCE AL COBRO	**74,00%**

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá.

RITA MERCEDES REYES LEÓN
Supervisora Designada

DOMINGO ALBERTO GÓMEZ MARTINO
Contratista

Proyectó: Rita M. Reyes
Revisó y aprobó: Ing. Juan P. Salazar

ACTA N° 03 RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO 628 DE 2024	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
	SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	**CONTRATISTA:** DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
	FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
	VALOR DEL CONTRATO: $ 70.000.000,00
	FECHA: 24 DE EN ENERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				PARCIAL 01		PARCIAL 02		TOTAL EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		UND	CANT	V.R UNITARIO	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL
1.1	CEMENTO GRIS	BUL	300	$ 41.950,00	$ 12.585.000,00	50,00	$ 2.097.500	298,00	$ 12.501.100	348,00	$ 14.598.600	-48,00	-$ 2.013.600,00
1.2	MIXTO RIO	M3	140	$ 70.450,00	$ 9.863.000,00	14,00	$ 986.300	84,00	$ 5.917.800	98,00	$ 6.904.100	42,00	$ 2.958.900,00
1.3	HIERRO FIGURADO 1/4" HASTA 3/8"	KG	120,6	$ 37.445,00	$ 4.514.350,00	10,00	$ 374.450	26,00	$ 973.570	36,00	$ 1.348.020	84,56	$ 3.166.330,00
1.4	HIERRO FIGURADO 1/2" HASTA 1"	KG	120	$ 37.445,00	$ 4.493.400,00	5,00	$ 187.225	42,00	$ 1.572.690	47,00	$ 1.759.915	73,00	$ 2.733.485,00
1.5	MALLA ELECTROSOLDADA XX-188 6 X 2.35 M (6.0 mm)	UN	10	$ 266.450,00	$ 2.664.500,00	7,00	$ 1.865.150	20,00	$ 5.329.000	27,00	$ 7.194.150	-17,00	-$ 4.529.650,00
1.6	TUBO CARRETERO CONCETRO REFORZADO 1M ESP .36"	UN	18	$ 861.450,00	$ 15.506.100,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	18,00	$ 15.506.100,00
1.7	TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA 36"	M	1	$ 5.594.950,00	$ 5.594.950,00	3,00	$ 16.784.850	0,00	$ 0	3,00	$ 16.784.850	-2,00	-$ 11.189.900,00
1.8	MATERIAL DE AFIRMADO	M3	50	$ 86.450,00	$ 4.322.500,00	0,00	$ 0	35,00	$ 3.025.750	35,00	$ 3.025.750	15,00	$ 1.296.750,00
1.9	TUBO CARRETERO CONCRETO REFORZADO 0.60M ESP .24"	UN	18	$ 580.900,00	$ 10.456.200,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	18,00	$ 10.456.200,00
	TOTAL				**$ 70.000.000,00**		**$ 22.295.475**		**$ 29.319.910**		**$ 51.615.385**		**$ 18.384.615**

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 70.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 70.000.000,00
VALOR ACTA N° 02 RECIBO PARCIAL 01	$ 22.295.475,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	**$ 29.319.910,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 51.615.385,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 18.384.615,00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	74,00%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	26,00%

DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
FERRETERIA FERROMETRO
Contratista

IOTA MERCEDES REYES LEON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRADO 4
Supervisor