ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 921 2024

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 29/01/2025

Tipo de documento: Contrato **Número:** 905 2024 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: SELECCIÓN ABREVIADA **Fecha Elaboración:** 23/12/2024 **Fecha Legalización:** 07/01/202

Fecha Terminación: 28/07/2025

Objeto: Realizar el servicio de mantenimiento, rehabilitación y renovación del Centro de Visitantes La Pastora de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.

Vr efectivo del contrato:	$286,254,583.54	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00		
Contrato + Adiciones:	$286,254,583.54		
Vr especie del contrato:	$0.00		
Adiciones en especie:	$0.00		

Entidad / Contratista		Vr en dinero	Vr en especie
901868330	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	$0.00	$0.00

Vr total del contrato: **$286,254,583.54**

Observaciones
El contratista presenta cronograma de obra y certificaciones de afiliación a seguridad social.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901868330	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Proyecto: 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
Actividad: 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Subactividad: 5.41 Servicios Generales de Construccion de Edificaciones, Preparación de Terrenos

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Rendimientos Fina	Inversión	1607	15/11/2024	$6,254,583.54	1647	2423	$6,254,583

Programa: 3.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 3 Fortalecer el Sistema Departamental de Áreas Protegidas y suelos de protección

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1607	15/11/2024	$280,000,000.00	1647	2423	$280,000,000

El 29/01/2025 se reunieron los abajo firmantes con el fin de dar iniciación al objeto acordado en el contrato en referencia.

ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 921 2024

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 29/01/2025

Interventor / Supervisor
18619282 JHON ALEXANDER MOLANO MONTOYA

Contratista
901868330 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

Elaborado por: Jhon Alexander Molano Montoya

Impreso por: Jhon Alexander Molano Montoya