ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO IP - 008 DE 2024

En el Concejo Municipal de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, hoy treinta (30) de diciembre de 2024, nos reunimos **LUIS FELIPE CEDANO ESCOBAR,** Presidente del Concejo Municipal; **JOSE FERNANDO BETANCOURT GUTIERREZ,** actuando en calidad de Secretario General y supervisor del contrato, **MACRIS REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SAS – Representante** Legal **– WILSON SANCLEMENTE AGUDELO –** COMO CONTRATISTA, todos identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas; con el fin de realizar la LIQUIDACIÓN FINAL al contrato IP-008 DE 2024, que se enuncia a continuación:

A. DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
NIT	815.003.377 – 1
DOMICILIO	Carrera 13 No. 6 – 50 Piso 2º
CONTRATISTA	MACRIS REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SAS
NIT	900669952-3
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON SANCLEMENTE AGUDELO
CEDULA	14.891.423
DOMICILIO	CARRERA 10#8-11
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
RUBRO PRESUPUESTAL	*Rubro:* 2.1.2.02.02.009.02 *Denominación: libre destinación*
VALOR DEL CONTRATO	***$ 14.699.900***
OBJETO	**"EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2024."**
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES	CDP No. 2024.CEN.01.110009 del 18/11/2024 RP 2024.CEN.01.110028 del 26/11/25024
SUPERVISIÓN	Secretaría General

B. RECIBO DEL SERVICIO:

El Supervisor del contrato CERTIFICA que los servicios objeto de este contrato han sido recibidos a ENTERA SATISFACCIÓN, dentro del plazo establecido y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en el contrato, habiéndose cumplido con la totalidad de las obligaciones del contratista; por lo tanto manifiesta que no se presentó ninguna recomendación ni observación a la prestación del servicio.

C. TERMINOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	**$ 14.699.900**	**VALOR ADICIONAL:**	$0
PLAZO INICIAL:	10 días calendario	**PLAZO FINAL:**	10 días calendario
FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE 2024	**FECHA SUSPENSION:**	
FECHA REINICIO:		**FECHA TERMINACION:**	30 DE DICIEMBRE 2024
GARANTIA:			

D. LIQUIDACION FINANCIERA

DESCRIPCION	VALORES	OBSERVACIONES
Valor Inicial:	14.699.900	
Adiciones:	0	
Valor Definitivo:	14.699.900	
Anticipo:	0	
Pagos realizados	12.735.135,72	
Deducciones y/o Descuentos	1.964.764,28	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	

E. DISPOSICIONES FINALES:

1. Que una vez firmada la presente acta de liquidación total, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y por lo tanto, el Contratista renuncia de forma expresa a posteriores reclamaciones o demandas, liberando al CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA, de cualquier proceso que directa o indirectamente se trate de instaurar contra éste, con motivo del desarrollo del contrato motivo de la presente acta.

2. La liquidación de este contrato no exime al contratista de las responsabilidades y obligaciones legales que se desprenden de él.

Para constancia se firma en la Secretaría General del Concejo Municipal de Guadalajara de Buga -Valle, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024.

LUIS FELIPE CEDANO ESCOBAR
Presidente del Concejo
C.C. 94.481.367 de Buga- Valle

WILSON SANCLEMENTE AGUDELO
C.C. Nro. 14.891.423
Representante Legal
MACRIS REFRIGERACIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO SAS

JOSE FERNANDO BETANCOURT GUTIERREZ
C.C. 14.899.188 de Buga
Supervisor

Eliana