TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
PERIODO SUPERVISADO	Séptimo Informe: pago actividad No. 9 "ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LA RED INTERNA Y ETHICAL HACKING A LA INFRAESTRUCTURA PARA 200 DISPOSITIVOS DE LA ALCALDÍA DE ACEVEDO HUILA".
CONTRATO	154-SAMC-2024

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	SEPTIMO INFORME	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE NI POR MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	74.2%	74.2%

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	- SEBASTIAN SILVA PEÑA - LUIS HERNANDO IMBACHI ROJAS
ÁREA	- SECRETARIO DE GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Y TALENTO HUMANO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC
CARGO	- SECRETARIO DE GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Y TALENTO HUMANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC
MUNICIPIO	Acevedo – Huila

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	154-SAMC-2024
FECHA DE CONTRATO	18 de junio de 2024

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Código Postal: 417070-

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA	SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900381389-8	
VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($92.115.333).	
FECHA ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024	
PLAZO	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará desde la fecha del acta de inicio hasta el 19 de diciembre de 2024	
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N/A	**Fin:** N/A
ASEGURADORA: SOLIDARIA	**Póliza No.** **560-47-994000179830**	**Fecha de aprobación:** **20/06/2024**
CDP No. 2024000013	**RP No.** 2024000386	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal	**CDP N° 2024000334**			
Identificación presupuestal	**Inversión**		**Funcionamiento**	
	CÓDIGO PRESUPUESTAL	**AUXILIAR**	**UN. EJECUTORA**	**SECTOR**
	2.1.2.02.02.008	250	1	N/A
	PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PRODUCTO**	**META**
	N/A	N/A	N/A	N/A
	ACTIVIDAD	**FUENTE**	**CPC**	**BPIN**
	N/A	260501	84222	N/A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ALQUILER, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALAMBRICA Y SEGURIDAD) ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y SUMINISTROS DE LICENCIAS DE S.O, ANTIVIRUS, OFFICE 365, ALQUILAR EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL.

Scanned with CamScanner

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA EDWIN ALEXANDER GOMEZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía Número 1.082.774.195, actuando como representante legal de SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S, con NIT No. 900.381.389 – 8, CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE ACEPTA EL INFORME.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor	
		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA				
9.	ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LA RED INTERNA Y ETHICAL HACKING A LA INFRAESTRUCTURA PARA 200 DISPOSITIVOS DE LA ALCALDÍA DE ACEVEDO HUILA.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA				
Z)	Efectuar un análisis de vulnerabilidades, mediante el cual escanee e identifique las brechas de seguridad que se encuentran expuestas en la red y en los equipos que están conectados a internet o que reciben una dirección IP.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

aa)	Generar un informe detallado en el que se destaquen las vulnerabilidades descubiertas, su gravedad y las medidas correctoras recomendadas."	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	SIN OBSERVACIONES

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

2.1. DESCRIPCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Se registra la siguiente factura electrónica, en las cuales el contratista reporta el cumplimiento de la prestación de servicios del contrato 036-CMNC-2024.

FAC TURA ELECTRONICA DE VENTA	**OBSERVACIONES**	**% DE EJECUCION MENSUAL**
No. 8afe 25767	*NINGUNA*	*13%*
VALOR TOTAL		***12.200.000***

3. PRODUCTOS

Producto a entregar: informe final de ejecución	**% de avance**	**Calificación**	**Observaciones**
1. Informe parcial No.7, donde se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato No. 154-SAMC-2024, anexando los documentos correspondientes al periodo de ejecución.	87.44%	BUENO	Se cumplió a satisfacción con las actividades.

Scanned with CamScanner

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA, NO DA LUGAR A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

NUMERO DE LA PLANILLA DE PAGO			9478564979
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2024-11	2024-12-05	$10.664.300
SALUD	2024-12	2024-12-05	$2.874.000
ARL	2024-12	2024-12-05	$3.027.700
CCF	2024-12	2024-12-05	$2.662.700

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social, según certificación de fecha 6 de diciembre de 2024, expedida por el revisor fiscal, el señor MARCELA CARVAJAL BENAVIDES, con T.P. No. 310787-T, para el período supervisado, en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas vigentes, documento que revisé con originales.

6.1 RELACION DE ESTAMPILLAS

RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**FECHA DE PAGO**	**NUMERO DE FACTURA**

Scanned with CamScanner

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60% PRO Y CULTURA	1	928..894.20	1.548.157	30/06/2024	2024001259
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% PENSIONES	1	309.631.40			
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL	1	154.815.70			
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 10% BIBLIOTECAS	1	154.815.70			
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 70%	1	1.733.935.28	3.096.313	30/06/2024	2024001258
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 20%	1	619.262.60			
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 30%	1	743.115.12			

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Código Postal: 417070-

Scanned with CamScanner

TOTAL	

Se verificó la legalización y pago de impuestos por parte del Contratista, cancelando el valor correspondiente a las estampillas Procultura y pro tercera Edad, en recibos de pago ya mencionados, los cuales se anexan.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

EL CONTRATISTA SI ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN.

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

- Factura Electrónica
- Planilla de Pago de Seguridad Social Nomina de DICIEMBRE de 2024.
- Constancia de pago de seguridad realizada por contratista y contadora
- Informe de Actividades con sus respectivos Anexos.
- Informe de Ejecución y Supervisión del Contrato
- Certificación Bancaria.

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI				
Valor del Contrato			$92.115.333	
ACTA No.	Valor a pagar	Saldo	Periodo Cobrado	Periodos Pagados
Acta No. 1 Factura: 8AFE 22785	$11.563.000	$80.552.333	DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2024	$00
Acta No. 2 Factura: 8AFE 22800	$10.537.333	$70.015.000	Actividad adquisición 10 licencias de S.O Windows 11 profesional 22/08/2024	$11.563.000

Scanned with CamScanner

Acta No. 3 Factura: 8AFE 23558	$11.563.000	$58.452.000	DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024	$22.100.333
Acta No. 4 Factura: 8AFE 24304	$11.563.000	$46.889.000	DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$33.663.333
Acta No. 5 Factura: 8AFE 24322	$11.563.000	$35.326.000	DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024	$45.226.333
Acta No. 6 Factura: 25765	$11.563.000	$ 23.763.000	DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 56.789.333
Acta No. 7 Factura: 8AFE 25767	$12.200.000	$ 11.563.000	DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 68.352.333
Valor por Ejecutar	$11.563.000			
Valor por Pagar	$12.200.000			

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El contratista presento UN (01) informe proporcional, el cual contuvo las actividades realizadas derivadas de sus obligaciones.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NO

Fecha de elaboración: **12 de diciembre de 2024**

Elaboró: Daniela Soto Barrera	**Revisó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas**	**Aprobó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas**
Cargo: Apoyo a secretaria de Gobierno	**Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario**	**Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario**

Scanned with CamScanner

SUPERVISOR	CONTRATISTA
SEBASTIAN SILVA PEÑA **SECRETARIO DE GDSTH**	**EDWIN ALEXANDER GOMEZ ORTEGA** R/L de SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S
LUIS HERNANDO IMBACHI ROJAS **PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC**	

Elaboró: Daniela Soto Barrera	**Revisó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas**	**Aprobó: Sebastian Silva Peña, Luis Hernando Imbachi Rojas**
Cargo: Apoyo a secretaria de Gobierno	**Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario**	**Cargo: Secretario de GDSTH, Profesional Universitario**

Scanned with CamScanner