Cormacarena	Código: F-GCT-10
	Versión: 02
ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO O CONVENIO No.:	PS-GCT.2.7.24.1243
VALOR TOTAL:	$ 261.886.947
CONTRATISTA O ENTIDAD:	SERLAT COLOMBIA SAS ZOMAC
C.C o NIT:	901.456.142-3
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA NO CONVENCIONALES CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN DIECISIETE (17) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) Meses
PLAZO ADICIONADO:	N.A
FECHA DE INICIO:	22 de octubre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 de diciembre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N.A

En Villavicencio, el día 23 de diciembre de 2024, se reunieron el señor(a) Nataly Ximena Hernández Romero identificado(a) con C.C. No. 1.121.900.141 en calidad de supervisor(a) del contrato ya identificado y en representación de la Corporación y el señor(a) Jhon Fabio Serrano Torres identificado(a) con C.C. No. 86.063.805 en calidad de contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del objeto del contrato en referencia, para la Corporación.

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

Firma _____
NATALY XIMENA HERNANDEZ ROMERO
C.c.: 1.121.900.141
Supervisor

Firma _____
JHON FABIO SERRANO TORRES
C.c. 86.063.805
R/L SERLAT COLOMBIA SAS ZOMAC
NIT. 901.456.142-3
Contratista