APROBACIÓN DE PÓLIZAS

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE CONSULTORIA	629	28 de Diciembre de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO-FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA CUMPLIMIENTO	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE EXPEDICIÓN ANEXO 6 CUMPLIMIENTO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA RCE	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE EXPEDICIÓN ANEXO 6 RCE	10 DE ENERO DE 2025
BENEFICIARIO / ASEGURADO	MUNICIPIO DE TAURAMENA
TIPO DE APROBACIÓN	PRORROGA No. 01 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA / TOMADOR	SUMMAS INGENIERIA S.A.S.
NIT	900785313-3
R/LEGAL	DENIS GRANADOS CELY
C.C. No.	33645373 de Aguazul
VALOR DEL CONTRATO	$206,364,921.00
PLAZO INICIAL	10 MESES
VALOR DEL ANTICIPO (50 %)	$103,182,460.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	NA
ADICIONAL EN PLAZO N°(1)	1 MES
REINICIO N° (XXXX)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$206,364,921.00
PLAZO FINAL	11 MESES
FECHA PRESENTE APROBACIÓN	29 DE ENERO DE 2025

Dando aplicación al artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 respecto de las garantías en la contratación de la administración pública, la Oficina Asesora de Jurídica a través del Abogado Tirso Aldana Morales, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, procede a revisar y aprobar lo siguiente:

1. GARANTIAS

PÓLIZA No	DESCRIPCIÓN AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA		APROBADA
				DESDE	HASTA	
605-47-994000105179 (Anexo 6)	Cumplimiento	10 %	20,636,492.10	28 de Diciembre de 2023	10 de Junio de 2025	SI
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100 %	103,182,460.00	28 de Diciembre de 2023	10 de Junio de 2025	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5 %	10,318,246.05	28 de Diciembre de 2023	09 de Febrero de 2028	
605-74-994000023386 (Anexo 6)	Responsabilidad Civil extracontractual	200 SMMLV	284,700,000.00	10 de Enero de 2025	09 de Febrero de 2025	

2. CONSTANCIA

Para realizar la presente aprobación, se presentó el original de la póliza con el respectivo recibo de pago. Para constancia se firma la presente aprobación de póliza.

Por el municipio,



TIRSO ALDANA MORALES
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

CLAIDEN REYES
Elaboró: Claiden Ibeth Reyes Morales
Contrato 006-2025