Outlook

## Liberación saldo a favor de la SDM - Contrato de Obra Liquidado No. 2019 - 1874

**Desde** FINANCIERO Y CONTABLE MOVILIDAD IDEXUD <mvfinancieroidexud@udistrital.edu.co>
**Fecha** Mié 05/07/2023 18:00
**Para** nmunoz@movilidadbogota.gov.co <nmunoz@movilidadbogota.gov.co>
**CC** apico@movilidadbogota.gov.co <apico@movilidadbogota.gov.co>; DIRECTOR INTERVENTORÍA MOVILIDAD IDEXUD <mvdirectoridexud@udistrital.edu.co>; Interventoría Movilidad IDEXUD <interventoriamovilidadidexud@udistrital.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
Acta de Liquidación del Contrato No. 2019-1874.pdf; Copia BOGDATA.pdf;

Cordial saludo

Dra. Nancy Muñoz

De manera atenta y teniendo en cuenta que se suscribió el Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2019 - 1874 suscrito entre la SDM y AC2R Ingeniería y Proyectos S.A.S., el 23 de marzo de 2023, solicito se adelante la liberación del saldo de CRP No. 1965 de 27/12/2019, por valor de $ 83.533.308 a favor de la SDM.

Adjunto al presente correo se anexa:

- Copia Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2019-1874
- Copia de BOGDATA

Agradezco su atención.

Atentamente,

INTERVENTORIA
SDM-UD
CONTRATO 2023-1769

**Alba Yudid Ortiz Porras**
Profesional Administrativo y Financiero
Interventoría semaforización - Contrato interadministrativo 2023 - 1769

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - IDEXUD**
Avenida Calle 40A #13 – 09, Piso 16, Edificio UGI
Bogotá, Colombia
E-mail: interventoriamovilidadidexud@udistrital.edu.co

**Contrato 2019-1874 (Líneas del drive de la 627 a la 631 y de la 835 a la 839)**

| VIGENCIA | COD. RUBRO | RUBRO | BENEFICIARIO | No. Compromiso | SALDO 01-ENERO | VALOR PAGO | FECHA PAGO | TOTAL PAGOS | VALOR LIBERACION | FECHA DE LIBERACION 1 | FECHA DE LIBERACION 2 | TOTAL LIBERACIONES | SALDO FINAL | SUBSECRETARÍA | SUBSECRETARÍA2 | DIRECCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 1.185.478.230 | 146.984.748 | | 1.101.944.922 | 83.533.308 | 1/09/2023 | | 83.533.308 | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | 07-07-23 Se verifica en Bogdata y se refleja pago por 145.416.669 el 27-04-23 26-09-23 Se recibe acta liquidacion indicando liberar saldo |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | - | 206.808.240 | | - | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | - | 391.110.747 | | - | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | - | 211.624.518 | | - | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | - | 145.416.669 | 1/04/2023 | - | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 499.240.844 | 499.240.844 | | 499.240.844 | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 211.711.596 | 211.711.596 | | 211.711.596 | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 104.431.811 | 104.431.811 | | 104.431.811 | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 218.741.155 | 218.741.155 | | 218.741.155 | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | |
| 2021 | 1.33012E+20 | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 20191874 | 124.207.500 | 124.207.500 | | 124.207.500 | - | | | - | 0 | SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | SGM | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD | |