	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |

2. Bogotá D.C., 21 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | | MARQUE CON UNA (X) |

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -144-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.124.455
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 19.521.864
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 28.000.000 de fecha 4-12-2024 Adición No.2 por valor de $20.000.000= de fecha 15 - 01- 2025
11. VALOR FINAL	$ 67.521.864
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 25.000.000
13. PLAZO INICIAL	05/11/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 42 días de fecha 4-12-2024 Prorroga No.2 por un (1) mes y trece (13) dias de fecha 15 -01-2025
15. PLAZO FINAL	28/02/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	0
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar el presente contrato, lo anterior teniendo en cuenta que los insumos de presión negativa están sujetos a la demanda del servicio y son solicitados en el momento en que el paciente está internado en la instutución y requiete del suministro de dicha terapia confacturación posterior. La fecha de inicio de este contrato es el 5 de noviembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 19,521,864,oo , se le ha adicionado un valor de $ 48,000,000,oo, para un total de $ 67,521,864,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $48,185,308,oo, equivalente a un 71% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $19,336,556,oo, saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 25,000,000,oo. para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Jose Emigdio Gutierrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: X ~~(1) folios~~

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -144-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	22/10/2024
Nombre del contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900124455
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1153	10/09/2024	53271	22/10/2024	$ 19.521.864
Otrosí adición No. 1	1571	25/11/2024	64360	04/12/2024	$ 28.000.000
Otrosí adición No. 2	81	09/01/2025			$ 20.000.000
				Valor Total Contrato	$ 67.521.864

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		05/11/2024
Otrosí prorroga No. 1	42 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 2	UN MES Y TRECE DIAS	28/02/2025
Terminación *		28/02/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CS BYS -144-2024

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
nov-24	20/11/2024	BOFE104956	$ 1.386.000,00	$ 63.840,00	$ 1.449.840,00	$ 1.449.840,00	$ 66.072.024,00	13983	SUBA
nov-24	20/11/2024	BOFE104959	$ 954.000,00	$ 127.680,00	$ 1.081.680,00	$ 1.081.680,00	$ 64.990.344,00	13962	SUBA
nov-24	20/11/2024	BOFE104960	$ 618.000,00	$ 63.840,00	$ 681.840,00	$ 681.840,00	$ 64.308.504,00	13961	ENGATIVA
nov-24	20/11/2024	BOFE104961	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 63.640.664,00	13977	ALGE
nov-24	20/11/2024	BOFE104962	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 62.972.824,00	13982	SIMON
nov-24	20/11/2024	BOFE104976	$ 925.000,00	$ 127.680,00	$ 1.052.680,00	$ 1.052.680,00	$ 61.920.144,00	13981	SUBA
nov-24	20/11/2024	BOFE104977	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 61.252.304,00	13980	SIMON
nov-24	20/11/2024	BOFE104981	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 60.584.464,00	13978	SIMON
nov-24	20/11/2024	BOFE104983	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 59.916.624,00	13979	SIMON
nov-24	20/11/2024	BOFE104979	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 59.248.784,00	14155	ALGE
nov-24	20/11/2024	BOFE104958	$ 954.000,00	$ 127.680,00	$ 1.081.680,00	$ 1.081.680,00	$ 58.167.104,00	14146	ALGE
nov-24	20/11/2024	BOFE105030	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 57.568.264,00	14160	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107532	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 56.900.424,00	14813	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107561	$ 620.000,00	$ 63.840,00	$ 683.840,00	$ 683.840,00	$ 56.216.584,00	14811	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107565	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 55.548.744,00	14833	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107568	$ 1.355.000,00	$ 127.680,00	$ 1.482.680,00	$ 1.482.680,00	$ 54.066.064,00	14822	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107569	$ 199.000,00	$ -	$ 199.000,00	$ 199.000,00	$ 53.867.064,00	14870	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107578	$ 1.224.000,00	$ 127.680,00	$ 1.351.680,00	$ 1.351.680,00	$ 52.515.384,00	14868	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107599	$ 1.722.000,00	$ 127.680,00	$ 1.849.680,00	$ 1.849.680,00	$ 50.665.704,00	14832	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107603	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 49.997.864,00	14825	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107604	$ 1.386.000,00	$ 63.840,00	$ 1.449.840,00	$ 1.449.840,00	$ 48.548.024,00	14827	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107605	$ 1.019.000,00	$ 63.840,00	$ 1.082.840,00	$ 1.082.840,00	$ 47.465.184,00	14823	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107658	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 46.866.344,00	14869	ALGE

dic-24	11/12/2024	BOFE107660	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 46.198.504,00	14824	ALGE
dic-24	12/12/2024	BOFE107814	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 45.530.664,00	14872	ALGE
dic-24	12/12/2024	BOFE107815	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 44.931.824,00	14815	ALGE
dic-24	12/12/2024	BOFE107817	$ 1.355.000,00	$ 127.680,00	$ 1.482.680,00	$ 1.482.680,00	$ 43.449.144,00	14816	ALGE
dic-24	13/12/2024	BOFE107829	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 42.781.304,00	14817	ALGE
dic-24	13/12/2024	BOFE107830	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 42.113.464,00	14819	ALGE
dic-24	13/12/2024	BOFE107831	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 41.445.624,00	14820	ALGE
dic-24	19/12/2024	BOFE108530	$ 3.834.100,00	$ 339.150,00	$ 4.173.250,00	$ 4.173.250,00	$ 37.272.374,00	14875	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107602	$ 1.213.000,00	$ 63.840,00	$ 1.276.840,00	$ 1.276.840,00	$ 35.995.534,00	14935	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107652	$ 1.213.000,00	$ 63.840,00	$ 1.276.840,00	$ 1.276.840,00	$ 34.718.694,00	14936	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107575	$ 589.000,00	$ 63.840,00	$ 652.840,00	$ 652.840,00	$ 34.065.854,00	14956	ALGE
dic-24	11/12/2024	BOFE107661	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 33.398.014,00	14957	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109331	$ 1.355.000,00	$ 127.680,00	$ 1.482.680,00	$ 1.482.680,00	$ 31.915.334,00	15046	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109333	$ 871.000,00	$ 127.680,00	$ 998.680,00	$ 998.680,00	$ 30.916.654,00	15032	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109339	$ 925.000,00	$ 127.680,00	$ 1.052.680,00	$ 1.052.680,00	$ 29.863.974,00	15033	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109341	$ 1.722.000,00	$ 127.680,00	$ 1.849.680,00	$ 1.849.680,00	$ 28.014.294,00	15047	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109344	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 27.415.454,00	15031	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109352	$ 620.000,00	$ 63.840,00	$ 683.840,00	$ 683.840,00	$ 26.731.614,00	15053	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109353	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 26.063.774,00	15051	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109489	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 25.464.934,00	15057	ALGE
ene-24	09/01/2025	BOFE109450	$ 604.000,00	$ 63.840,00	$ 667.840,00	$ 667.840,00	$ 24.797.094,00	15052	ALGE
ene-24	14/01/2025	BOFE110365	$ 535.000,00	$ 63.840,00	$ 598.840,00	$ 598.840,00	$ 24.198.254,00	15045	ALGE
ene-24	16/01/2025	BOFE110613	$ 946.100,00	$ 179.759,00	$ 1.125.859,00	$ 1.125.859,00	$ 23.072.395,00	15083	ALGE
ene-24	16/01/2025	BOFE110614	$ 946.100,00	$ 179.759,00	$ 1.125.859,00	$ 1.125.859,00	$ 21.946.536,00	15082	ALGE
ene-24	16/01/2025	BOFE110617	$ 620.000,00	$ 63.840,00	$ 683.840,00	$ 683.840,00	$ 21.262.696,00	15081	ALGE
ene-24	16/01/2025	BOFE110635	$ 589.000,00	$ 63.840,00	$ 652.840,00	$ 652.840,00	$ 20.609.856,00	15080	ALGE
ene-24	17/01/2025	BOFE110795	$ 1.273.300,00	$ -	$ 1.273.300,00	$ 1.273.300,00	$ 19.336.556,00	15106	ALGE
Valor total ejecutado					$ 48.185.308,00	$ 48.185.308,00	$ 19.336.556,00		
Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ								
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL								

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

BOFE107575	BOFE107661

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	71%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	66%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

21	1	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTRO CS BYS 144-2024 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 25,000,000.oo)

FIRMAS		
	Jose Emigdio Gutierrez Reina	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E)	Firma del solicitante
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	Firma Revisado
	Damaris Reyes Castro	
	Subgerente Corporativo (E)	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

Powered by CamScanner

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 24 de enero de 2025 14:22

CDP : 179

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES CASTRO DAMARIS
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 144-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE TERAPIA PRESION NEGATIVA	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	25.000.000			25.000.000
		TOTAL:	25.000.000			25.000.000

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 341 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
ROJAS URREGO ERIKA PAOLA

Fecha de Impresion : viernes, 24 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]