ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO NRO. Y FECHA	**NRO. 004-2024 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	**SAN JUAN DE URABÁ 26 DE DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.949.790.310**
DURACIÓN DEL CONTRATO	**3 MESES**
ASISTENTES	**CONSORCIO UVEROS 2024** **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO** **Contratista.** **INTERVENTORIA** **EDUARDO SANCHEZ P** **Supervisor- Eice-edurha san juan**

DESARROLLO: suspender las actividades objeto del contrato de la referencia, por un periodo de (25) días calendario contados a partir del 26 de diciembre hasta el 20 de enero del 2025 o hasta que se superen los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista, según oficio de 26 de diciembre de 2024.

CONSIDERACIONES:

1. Debido a que la gran parte de la economía del Corregimiento de Uveros del Municipio de San Juan de Urabá es el turismo; y teniendo en cuanta que dentro del contrato se están interviniendo sus principales vías, se deben paralizar los trabajos debido a la temporada de fin de año, para que se permita la libre movilidad y no se afecte a la población en general.
2. Las obras se estarían reiniciando hacia finales del mes de enero de 2025 una vez finalizada la temporada de fin de año 2024 y comienzo de próximo año 2025.

ACUERDAN:

Suspender el contrato NRO. 004-2024 DE 18 DE OCTUBRE DE 2024 por un término de (25) días calendario o hasta que resuelvan los motivos o consideraciones expuestas anteriormente.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías exigidas por EICE-EDURHA SAN JUAN.

No siendo mas el objeto de la presente acta se firma por las que en ella intervienen.

Contratista

contratante

Interventoría