SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	514-2023
Periodo y/o No. de Pago	22 diciembre del 2024 al 22 de enero 2025. Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato, después de haber iniciado la ejecución, previa aprobación de las hojas de vida del equipo ejecutor, de cronograma de actividades, una vez ejecutado el treinta por ciento (30%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor. Segundo pago correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor.
Nombre Del Contratista	ASOCIACIONCOORDINADORA CIVICA NACIONAL - COORDINA
Nit:	830.058.435-1
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ORGANIZACIONES SOCIALES, ARTÍSTICAS, CULTURALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS QUEPROPENDAN POR EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU TERRITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".
Fecha de Inicio	11 de septiembre de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	10 de enero de 2025
Póliza	Cumplimiento: No 15-44-101284181 N Responsabilidad civil No15-40-101089371

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
OTRO SI	21/09/2023	Modificación No1. Al contrato de prestación de servicios No.514-2023, aprobada por la entidad Estatal y proveedor el día 21/09/2023. En virtud de la revisión efectuada para efectos del desarrollo de ejecución del contrato y una vez revisada la minuta del contrato 514 DE 2023, así como los documentos que hacen parte integral del contrato tales como los estudios previos y pliego de condiciones, se evidencia la necesidad de modificar los numerales 1.2.6.3.1 y 1.2.6.4.1 de los pliegos de condiciones conforme lo que establece la cláusula Vigésima Séptima- Documentos del complemento de minuta electrónica, por tanto, mediante memorando 20236020036473 del 18 de septiembre de	

		2023 la supervisión del contrato solicita la modificación de los numerales 1.2.6.3.1 y 1.2.6.4.1 del pliego de condiciones	
PRORROGA 1	10/04/2024	4 MESES Clausula 3: CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de ONCE (11) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	POLIZA APROBADA Y CARGADA EN SECOPII
PRORROGA 2	10/12/2024	4 MESES Clausula 3: CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	POLIZA APROBADA Y CARGADA EN SECOPII
PRORROGA 3	10/01/2025	Un (1) mesy (0) días CLÁUSULATERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de DIECISÉIS (16) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento del contrato.	POLIZA EN SECOP II
ADICIÓN	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y las especificaciones técnicas, sin que lo anterior se encuentre supeditado a los desembolsos que realice el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.	1.1. Se recibe por correo electrónico enviado por el operador los planes de inversión y los estudios de mercados del proyecto 1615, 1597 y 1622 para revisión y realización de ingresos almacén. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la Factura FE 2503, con el memorando con Radicado No 20246020048643 del 27- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la factura FE 2515 con el memorando con Radicado No 20246020048923 del 27- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la factura FE 2511 con el memorando con Radicado No 20246020045343 del 12- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén FE 2519, con el memorando con Radicado No 20256020000023 del 07-01-2025. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la Factura FE 2521, con el memorando con radicado No 20256020000113 del 10-01- 2025. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén FE 2523 con el memorando con radicado No 20256020000143 del 10-01-2025. 1.2. Se desarrolló durante el mes de enero del 2025 se desarrolló visita de seguimiento a las iniciativas número 32 que corresponde al proyecto 1597 y número 25 que corresponde al proyecto 1622, se verifico las actividades planteadas en la iniciativa, y se observa cumplimiento.. 1.3. Se desarrolló comité de seguimiento el 7 de enero de 2025.
3. cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del plan operativo /trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del Talento humano.	3.1. Se recibe por parte del operador coordina correo con los cronogramas de entrega de elementos para dos iniciativas una del proyecto 1597 y una del 1622.
10. Presentar informe técnico de ejecución mensualmente con los soportes correspondientes.	10.1 Se recibe por parte del operador el informe con la ejecución de actividades establecidas para generar el tercer pago del contrato y los apoyos a la supervisión envían observaciones al informe el 10 de enero de 2025, para ser subsanadas por el contratista COORDINA.

14. Garantizar la calidad de los elementos (dotación) entregados a las personas beneficiarias del proyecto y asegurar que todos y cada uno de los elementos se encuentre marcado con los logos de la entidad de acuerdo con el manual de imagen vigente.	14.1. Se da terminación de la entrega de los elementos de los proyectos 1597, 1622 y 1615, acompañado al 100% por los apoyos a la supervisión y se validando la garantiza y calidad de cada elemento entregado según lo solicitado en el plan de inversión, es importante aclarar que los elementos no se deben entregar con logos de la alcaldía local de Engativá de acuerdo al documento complementario de los pliegos definitivos

15 participar en las reuniones y comité técnico durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el desarrollo de este, al igual que informar a fin de tomar decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos	15.1. Durante este periodo de corte se ha realizado varios comités técnicos tanto solicitados por el operador como por los apoyos a la supervisión así: COORDINA ASOCIACION<engativainiciativas5142023@gmail.com> Para: Karol Andrea Bravo Martin;y 2 más Sáb 21/12/2024 19:30 Cordial saludo, por medio del presente solicitamos comité técnico extraordinario CPS-514-2023 asi: Dia: 23 de dic 2024 Hora: 11.00 am Lugar: Alcaldía local de Engativá - 3er piso 1. Revisión Plan de inversión DILIA AFANADOR FLOR ANGELA CHINCHILLA GARZON KAREN 2. Programación última entrega de elementos 3. Otros Atentamente. Coordinación CPS-514-2023 15.2. durante el periodo del presente informe se desarrolló comité extraordinario solicitado por el contratista el cual fue acompañado por los apoyos a la supervisión de acuerdo con la convocatoria por correo electrónico: Cordial saludo, por medio del presente solicitamos comité técnico extraordinario CPS-514-2023 asi: Dia: 23 de dic 2024 Hora: 11.00 am Lugar: Alcaldía local de Engativá - 3er piso 1. Revisión Plan de inversión DILIA AFANADOR FLOR ANGELA CHINCHILLA GARZON KAREN

	2. Programación última entrega de elementos 3. Otros Atentamente. Coordinación CPS-514-2023
35. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la calidad requerida por la entidad, los costos en que incurran correrán por cuenta del contratista.	35.1. Durante este periodo de corte, se ha generado la entrega de los elementos de los diferentes elementos solicitados en cada proyecto, el 1615 no se presentaron cambios, para el proyecto 1622 se realizan los cambios solicitados, una de las iniciativas fue liberada, y dos de las iniciativas pendientes se dio cierre y se realizó la entrega en los tiempos establecidos, sin generar inconvenientes para dar comienzo a la liquidación del contrato.
38. Realizar el ingreso al almacén de los bienes y elementos que requieran dicho trámite.	38.1. Se recibe del operador correo electrónico con facturas de los elementos relacionados para entrega de cada proyecto los cuales se encuentran a la fecha en revisión por contabilidad, pero haciendo la aclaración que se ingresaron al almacene en tiempos establecidos • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la Factura FE 2503, con el memorando con Radicado No 20246020048643 del 27- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la factura FE2515 con el memorando con Radicado No 20246020048923 del 27- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la factura FE 2511 con el memorando con Radicado No 20246020045343 del 12- 12-2024. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén FE 2519, con el memorando con Radicado No 20256020000023 del 07-01-2025. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén de la Factura FE 2521, con el memorando con radicado No 20256020000113 del 10-01- 2025. • Se hace trámite administrativo de ingreso al almacén FE 2523 con el memorando con radicado No 20256020000143 del 10-01-2025.
41. Las demás que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.	41.1. El contrato termino su ejecución en tiempos 10 de enero del 2024, y se da inicio al proceso de liquidación.

Nota: El seguimiento del contrato de los meses que anteceden están publicados mensualmente en la plataforma de SECOP

II y el presente informe se desarrolla en el Formato Código: GCO-GCI-F133, Versión: 03, Vigencia: 11 de julio de 2024, Caso HOLA: 60095.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$1.830.107.831
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$1.830.107.831
Pago No. 1	$549.032.349
Pago No. 2	$549.032.349
Pago No. 3	N/A
Pago No. 4	N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$732.043.133

N°	Actividades	Canti dad	Unidad de medid a	Valor unitario	Mes 1	Total	Saldo	Observaciones
1.	• Format os del contrato - inscripción Presentar ficha técnica presentación publica Diseño de piezas gráficas para presentación envío de la presentación a la oficina de prensa para la presentación pública y aprobación "presentación plan de medios. Pautas, piezas gráficas, anuncios sonoros, emisiones TV o de	**1**	**Pesos**	$549.032.34 9	$549.032.349	$549.032.349	$ 1.281.075.481	**Primer pago**, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato, después de haber iniciado la ejecución, previa aprobación de las hojas de vida del equipo ejecutor, del cronograma de actividades, una vez ejecutado el treinta por ciento (30%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o

								interventor.
	Streming" • CONV OCAT ORIA presentación Pública - Envío de invitaciones a la presentación publica virtual • present ación publica virtual • Present ación de registro de las personas asistentes a la presentación pública • Cronog rama de inscripción para un periodo de 20 días calendario 4 puntos de inscripción. • Sociali zación con grupos poblacionales diferenciales							
N°	**Actividades**	**Canti dad**	**Unidad de medid a**	**Valor unitario**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
	• Etapa de inscripción 4 puntos de inscripción de los proyectos 1597-1615-1622							**Segundo pago,** correspondiente al
	seleccionados. • verifica ción del cumplimiento de Requisitos	**1**	**Pesos**					treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades

	de los Inscritos • Registro de la información. • Solicitud de subsanación de los requisitos a los que haya lugar. • Resultado de la verificación, evaluación de requisitos y verificación de las subsanacione s • Visitas de verificación de la existencia del emprendimiento y evidencia de la visita • Diseño del formato de evaluación • Emitir concepto de registro exitoso del emprendimiento o proyecto • Evaluación final del proyecto o emprendimiento conformado por el jurado dispuesto según los estudios previos • Entrevista con cada uno de los postulados para evaluar cada criterio descrito			$549.032.349	$549.032.349	$549.032.349	$732.043.133	establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor.

	• publicación de los proyectos o emprendimientos • seleccionados							

En constancia se firma a los 22 días del mes de enero de 2025.

VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
CC 80772128 Bogotá
Alcalde local de Engativá

Adriana Soraida Duarte Rodríguez
C.C. 51937981 de Bogotá
Apoyo a la supervisión

Karol Andrea Bravo Martín
C.C. No.52.857.478 de Bogotá
Apoyo a la supervisión.

Paula Nataly Salgado Morantes
C.C. 1.026.285.569 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

Elaboro: Adriana Duarte Rodríguez ad
Karol Bravo Martin
Reviso: Gladys Alcira Usaquén Díaz