INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 2024

Dependencia: Proyectos Productivos

Fecha informe: 31/12/2024

Contratista: **GEMZA S.A.S., NIT 901552735**

Fecha firma: 18/04/2024

Objeto del contrato:
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL EL EPMSC SANTA MARTA"

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 18/04/2024

Avance contrato:

Días: 228

Porcentaje de ejecución física: 100%
Porcentaje de ejecución presupuestal: 100%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
Si _ no x

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
No __. Sí x

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

No x sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____
_____

INPEC

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

No __. Sí x

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal **N°324** DEL 25 de enero DEL 2024 y el registro presupuestal del compromiso **N°19724** del 06 de agosto del 2024, hasta la fecha de hoy 31 de diciembre del 2024 todas las facturas se encuentran pagadas.

N° FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	N° ORDEN DE PAGO
FE-18	19/04/2024	ANULADA	N/A	N/A
FE-20	09/05/2024	$1.077.000	SI	196527024
FE-21	09/05/2024	$1.077.000	SI	196537024
FE-22	15/06/2024	$1.077.000	SI	236994924
FE-23	22/07/2024	$1.077.000	SI	285843124
FE-26	06/09/2024	$1.077.000	SI	394413824
FE-29	11/10/2024	$1.077.000	SI	491562524
FE-30	13/11/2024	$1.077.000	SI	441577924
FE-34	10/12/2024	$865.190	SI	496634324
FE-33	10/12/2024	$1.615.500	SI	496471324

DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
SUPERVISOR A CARGO
EXPENDIO CENTRAL