GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 10062019-0966	Código: FO-GA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		27/06/2019
RADICADO	CONTRATO	10062019-0966
SECRETARÍA		Agricultura y Desarrollo Rural
UNIDAD / DEPENDENCIA		Desarrollo Rural
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	Carolina Gómez Ramírez
	CARGO	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
CONTRATISTA O CONVINIENTE		CONSORCIO PBA CALDAS
No. DE IDENTIFICACION		901.281.052-6
REPRESENTANTE LEGAL		Nelson Moreno Alvarez
OBJETO DEL CONTRATO		Obras de intervención de las Plantas de Beneficio Animal de los municipios de Aguadas, Anserma, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Salamina y Samaná, incluido suministro de equipos y gestión documental ambiental, de conformidad con la reglamentación INVIMA y la resolución 0631 de 2015 de Ministerio del Medio Ambiente, específicamente en los módulos 4, 5 y 6 correspondientes a los municipios de Aguadas, Samaná y Marquetalia, conforme los documentos previos del proceso LP-SADR-009-2019.
VALOR		TRES MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($3.109.453.040).
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Seis (6) meses
FECHA DE INICIO		27/06/2019
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		12/12/2019
DURACION DEL CONTRATO		5 Meses y 16 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500016227
	FECHA DE EXPEDICION	7/06/2019
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	Id. Garantía CO1.WRT.1586658 Id. Página SECOP II 14005048
	FECHA	20/06/2019
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.943725		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	

Scanned by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 10062019-0966	Código: FO-GA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT	901290677-7
	RAZON SOCIAL	CONSORCIO CEYCONTROL
	CONTRATO No.	10062019-0963

Las partes acordaron como fecha de inicio el día jueves, 27 de junio de 2019, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 12 de diciembre de 2019

Para constancia firman

Carolina Gómez Ramírez
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO PBA CALDAS
Nelson Moreno Alvarez
EL CONTRATISTA

CONSORCIO CEYCONTROL
Interventor Externo

Scanned by CamScanner