4	3	2	1	No.	
Especifico	General	Especifico	General	Clase	
Interno	Interno	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO	REGULATORIO	Tipo	
Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otras.	Perjuicios por ocasión del contratista, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	
Acciones judiciales	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	1	2	Probabilidad	
3	3	2	2	Impacto	
5	6	3	4	Valoración del riego (total)	
MEDIA	MEDIA	BAJO	BAJO	Categoría (Prioridad)	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA-ESM	¿A quién se le asigna?	
Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	2	2	Impacto	
2	4	4	3	Valoración del riesgo	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Categoría (Prioridad)	
No	SI	SI	SI	Afecta durante la ejecución ¿	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA-ESM	CONTRATISTA	CONTRATISTA -ESM	Persona responsable de implementar el tratamiento.	
INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	
AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	
A través del seguimiento y control por parte del supervisor	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Como se realiza el monitoreo (Controles)	Monitoreo y revisión
PERMANENTE	PERMANTENTE	PERMANTENTE	PERMANENTE	Periodicidad ¿Cuándo?	

5
Específico
Interno
Precontractual - Ejecución
REGULATORIO
Incumplimiento de estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social
Acciones judiciales
2
3
5
MEDIA
ESM
Contratación en tiempo del personal requerido y debida ejecución de las obligaciones contractuales
1
1
2
BAJO
NO
COMITÉ ESTRUCTURADOR/ESM
ETAPA PRECONTRACTUAL
AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato
PERMANENTE