ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA DAMC-025-2024

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TABIO
NIT.	:	899999443
CONTRATISTA	:	MACH INGENIERIA SAS
NIT. O CC. Nº	:	900.982-134-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
CÉDULA DE CIUDADANÍA	:	C.C. No. 11.236.116 EXPEDIDA EN TABIO
OBJETO	:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO
VALOR INICIAL	:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($35.700.000)
FORMA DE PAGO	:	El Municipio pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta, sin formula de reajuste, así: a. Un primer pago parcial del 30% del valor del contrato de consultoría, con la entrega y aprobación de la PRIMERA FASE que comprende los entregables del Levantamiento Topográfico y el Estudio de Suelos. b. Un segundo pago parcial del 50% del valor del contrato de consultoría con la entrega y aprobación de la SEGUNDA FASE que comprende los entregables de los Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, Diseño Geométrico y Señalización, Diseño Hidráulico, y, Diseño de Pavimento. c. Un tercer y último pago del 20% del valor del contrato de consultoría que comprende la entrega de los productos del Diseño Urbanístico, Presupuesto de Obra, Especificaciones Técnicas y Programación de Obra, así como ajustes finales a todos los productos que comprende el Contrato, sujetos a aprobación, previo a la Liquidación. Además de la presentación del acta de recibo final y certificación de cumplimiento firmada por el supervisor y/o interventor que designe el Municipio de TABIO, así como el informe final por parte del Contratista y del Supervisor y/o Interventor, presentación de la correspondiente cuenta de cobro y/o factura, RUT, aportes a seguridad social y parafiscales, certificación bancaria, suscripción del acta de liquidación suscrita por parte de la entidad contratante y el contratista, y cumplimiento de todas las obligaciones de ley.
PLAZO INICIAL	:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	:	25 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	:	30 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA PARCIAL N° 01	:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($10.710.000,00) M/CTE
ACTA PARCIAL N° 02	:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	:	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($17.850.000,00)
SUPERVISOR	:	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA– SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE TABIO
FECHA PRESENTE ACTA	:	14 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de Tabio, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Ingeniera **Diana Cristina Borrego Espitia –** Secretaria de Infraestructura como Supervisor, el señor **Manuel Alejandro Chisco Leguizamon ,** identificado con cedula de ciudadanía N° 11.236.116 de Tabio como representante legal de **MACH INGENIERIA SAS** identificado con NIT. 900.982-134-6, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL** al Contrato de Consultoría N° DAMC-025-2024 de 25 de Octubre de 2024.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.700.000**
VALOR ADICIONAL	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 35.700.000**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	**$ 10.710.000**
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	**$17.850.000**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$7.140.000**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$0**

OBSERVACIONES:

En Tabio, a los 14 días del mes de Enero de 2025, se deja constancia del recibo de los volúmenes correspondientes a lo establecido en el contrato, detallados de la siguiente manera:

- VOLUMEN I Levantamiento Topográfico
- VOLUMEN II Estudio de Suelos
- VOLUMEN III Estudios de tránsito capacidad y niveles de servicio
- VOLUMEN IV Diseño geométrico y señalización
- VOLUMEN V Diseño de pavimento
- VOLUMEN VI Diseño Urbanístico
- VOLUMEN VII Diseño Hidráulico
- VOLUMEN VIII Presupuesto de Obra
- VOLUMEN IX Especificaciones Técnicas y Programación de Obra
- VOLUMEN X Plan de Manejo de Transito (PMT)

No siendo otro el objeto de la presente acta, se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada a los catorce (14) días del mes de Enero de dos mil veinticinco (2.025)

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MACH INGENIERIA SAS
NIT. 90.982.134-6
R/L MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
C.C. 11.236.116
Contratista

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Juan Carlos Velandia	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca