BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20206920003313
Fecha: 25-03-2020

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

PARA: **RAY G. VANEGAS HERRERA**
Director para la Gestión del Desarrollo Local (E)
Secretaría Distrital de Gobierno

.DE: **LIDER AREA DE INFRAESTRUCTURA FDLCB**

ASUNTO: Solicitud Suspensión de Contratos de Obras e Interventorías.

Referencia: Decreto Presidencial 457 de 2020

Respetado Alcalde:

En Calidad de Líder del Área de Infraestructura del FDLCB, en concordancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital, conforme a las resoluciones y decretos relacionados a continuación:

Resolución No. 385 de 2020. – Min. Salud.
Decreto 081 de 2020 – Alcaldía Mayor.
Decreto 090 de 2020 – Alcaldia Mayor.
Decreto 091 de 2020 – Alcaldía Mayor.
Circular 07 de 2020 – Secretaria de Gobierno .
Circular 024 de 2020 – Sec General.
Decreto 417 de 2020 – Presidencia de la República.
Decreto 440 de 2020.
Resolución No 401 Secretaría de Gobierno.
Decreto 457 de 2020 – Presidencia de la República (Hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00 horas.

Una vez recibidas la solicitudes de suspensión presentadas por los contratistas de obra, las cuales fueron remitidas a las interventorías, quienes de la misma forma avalan estas solicitudes y requieren la suspensión de los contratos de interventoría, solicito a usted muy respetuosamente, dar las instrucciones necesarias para que los contratos sean suspendidos

dentro de los siguientes términos de manera general así:

Suspensión de los contratos de obra e interventoria relacionados a continuación, a partir del día 25 de Marzo de 2020, por un plazo de 19 dias calendario, hasta el día 12 de Abril de 2019, con reinicio el día 13 de Abril, ó según disponga el gobierno Nacional y Distrital para esa fecha.

Los contratos de obra e interventoría que requieren de la suspensión se relacionan a continuación:

MALLA VIAL CONSTRUCCION					
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION
COP-387-2019	CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO BOLIVAR 05 2019	18/12/2019	27/01/2020	12 MESES
COP-388-2019	CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.	CORPORACION AMBIENTAL Y DE INGENIERIA COLOMBIANA	18/12/2019	27/01/2020	12 MESES
CIN-402-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. PARA EL GRUPO 1 Y GRUPO 2	CONSORCIO CONSTRUCCION FDLCB 2019	27/12/2019	27/01/2020	12 MESES

MALLA VIAL MANTENIMIENTO					
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION
COP-404-2019	CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO VIAL CB 020	31/12/2019	27/01/2020	12 MESES
CIN-407-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C	MIRS LATINOAMERICA S A S	30/12/2019	27/01/2020	12 MESES

PARQUES CONSTRUCCION					
NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION
COP-390-2019	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR.	CONSORCIO ALIANZA CB	13/12/2019	27/01/2020	6 MESES

CIN-400-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÙBLICA QUE TENDRÀ POR OBJETO "REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-002-2019"	SOLIUN S.A.S.	27/12/2019	27/01/2020	6 MESES

PARQUES MANTENIMIENTO

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION
COP-403-2019	Realizar el mantenimiento y adecuación de los parques vecinales y/o de bolsillo por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a monto agotable en la Localidad de Ciudad Bolívar	CONSORCIO OPORTO	30/12/2019	27/01/2020	10 MESES
CIN-405-2019	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	30/12/2019	27/01/2020	10 MESES

JARDINES INFANTILES

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION

COP-392-2019	Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios sin formula de de reajuste las obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipamentos para la atencion dfe la de la primera infancia administrados por la Secretaria Distrital de Integracion Social ubicados rn la Localidad de Ciudad Bolívar	CONSORCIO JARDINES CB	27/12/2019	15/01/2020	6 MESES
CIN-393-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS	27/12/2019	15/01/2020	6 MESES
EMULSION ASFALTICA					
NUMERO DE CONTRATO	**OBJETO**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**FECHA DE INICIO**	**PLAZO EJECUCION**
CSU-397-2019	Suministrar por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable, emulsión asfáltica CRL-1, mezcla densa en caliente MDC-19 y material granular para el mejoramiento de la malla vial de la localidad de Ciudad Bolívar.	PAVIOBRAS SAS	27/12/2019	15/01/2020	11 MESES
OBRAS DE MITIGACION					

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	PLAZO EJECUCION
COP-401-2019	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES PARA LA MITIGACION DE RIESGO Y EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	CONSORCIO MITIGACION CEDROCAS	27/12/2019	27/01/2020	9 MESES
CIN-409-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓROMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES MENORES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTOEXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR	CONSORCIO INTERMITIGACION 2019	31/12/2019	27/01/2020	9 MESES

De igual forma, se realizarán los ajustes necesarios en cada uno de los sitios de obra, para reducir al máximo los riesgos que se puedan presentar durante la suspensión de los trabajos.

Somos consientes de la importancia de acatar los lineamientos de aislamiento social, emitidos por la Alcaldía Mayor y la Presidencia de la República.

Cordialmente,

JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
Líder Ärea de Infraestructura FDLCB
juan.torres@gobiernobogota.gov.co