La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**Código:** F-GI-IH-89
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	MB-LP-005-2021			
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ			
CONTRATISTA	PROSPERO RIOS MENA, REPRESENTANTE LEGAL DE COBERTURA GLOBAL S.A.S			
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS DIVINO NIÑO, LAS PALMERAS Y SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BAGADÓ, DEPARTAMENTO DEL – CHOCÓ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 400 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL DPS - FIP Y EL MUNICIPIO DE BAGADÓ - CHOCÓ			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE BAGADÓ			

PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES					
FECHA DE INICIACIÓN	24	DE	ENERO	DE	2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	24	DE	JUNIO	DE	2022	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.755.546.369□					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	209 FIP- 2019
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	099 ZONA 4
INTERVENTOR	CONSORCIO M&A PROSPERIDAD
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CARLOS MARIO CUESTA CORDOBA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO

OBSERVACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCION EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS DIVINO NIÑO, LAS PALMERAS Y SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BAGADÓ, DEPARTAMENTO DEL – CHOCÓ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 400 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL DPS - FIP Y EL MUNICIPIO DE BAGADÓ - CHOCÓ

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE PROSPERO RIOS MENA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE CARLOS MARIO CUESTA CORDOBA
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL

FIRMA

NOMBRE CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Jhon F. Chaverra S.

VoBo JHON FREDDY CHAVERRA SALAS
Director de Interventoría
12/07/2022
11.50am