ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

**No.:** 4417

Usuario Dilig. : ZYOPASA
Fecha de Impresión : 23-07-2019
Estado : 00000000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | | | | | | |
| Código: | 218 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | JULIO 22 de 2019 | | |

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | DIARQCO CONSTRUCTORES SAS | | | | Régimen | |
| Dirección: | CR 14 95 47 OF 406 | | | Teléfono y Fax | 7027759 | |
| C.C o NIT: | 900185357 | Banco/Sucursal: | BANCOLOMBIA | Cuenta No/Clase | 26454402401 | C |

2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pagar: | CONTRATO DE OBRA | No.: | 1017 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interventor | ALEXANDER PARRA | | |

Detalle

CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES Y LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ARTÍFICIALES DE AMBIENTACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Fuentes de Financiación**

| Rubro | Fuente | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|
| 3-3-1-15-07-42-0315-185 | 01 | 12 | $546,000,001.00 |

**Fuente** 01 Recursos del Distrito
**Detalle** 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 578 | 3.3.1.15.07.42.0315.185 | 1174 | 185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos | $546,000,001.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES UN PESOS | $546,000,001.00 |

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 1-9-06-04 | $546,000,001.00 |
| CONTRIBUCION ESPECIAL PVS 5% | 5 | $546,000,001.00 | 2-4-36-90-02 | $27,300,000.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | $546,000,001.00 | 2-4-36-90-04 | $2,730,000.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | $546,000,001.00 | 2-4-36-90-07 | $10,920,000.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | $546,000,001.00 | 2-4-36-90-03 | $6,006,000.00 |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAG | .5 | $546,000,001.00 | 2-4-36-90-06 | $2,730,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $49,686,000.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL UN PESOS | **$496,314,001.00** |
| | | Código Contable: 2-4-01-01-01 |

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endosado a: | 830054539 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA | A | BANCOLOMBIA | 26400041945 | $496,314,001.00 |

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| PAGO 1 CONTRATO 1017-19 FACTURA 259 | Nombre |
| | Cédula / Firma |

26 JUL 2019

CAUSADO 131881
FIRMA

RQ2012-1508-223 24/12/2012

3978

| FECHA DE RADICACIÓN | | FECHA DE DEVOLUCIÓN |
|---|---|---|
| 18 JUL 2019 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis | |

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

| Anexa CD | SI__ | NO X |
|---|---|---|

1. Clase y Datos del compromiso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA | N° CONTRATO | JBB1017-2019 | FECHA ACTA DE INICIO | 09 | 07 | 2019 |
| | | | | FECHA FINAL | 23 | 12 | 2019 |
| CONTRATISTA | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | | CC / NIT | 900.185.357-2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° INFORME | 1 ANTICIPO | PERIODO DEL INFORME | DD | MM | AÑO | | VALOR A PAGAR | $ 546.000.001 | | | | |
| | | | DD | MM | AÑO | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES Y LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ARTIFICIALES DE AMBIENTACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS – LOTE 3 | | | | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL | DD | MM | AÑO | PRORROGA | DD | MM | AAAA | FECHA FINAL | DD | MM | AÑO | |

2.

Sistema automático de pagos (Cuenta bancaria registrada en el módulo de terceros)

| Cuenta Bancaria N. | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | - | 4 | 5 | | | Banco | BANCOLOMBIA | Ahorros | X | Corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. Deducciones para Retención en la Fuente (Deducciones sujetas a verificación de los soportes radicados en la Oficina de Tesorería).

| Dependiente | | Medicina Pre-pagada | | Crédito Hipotecario | | Intereses de Vivienda | | Aportes voluntarios a Pensión | | Aportes AFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

4.

Registro presupuestal y Valores a Afectar

| No. de Registro | Nombre Fuente | Valor |
|---|---|---|
| 1174 de 2019 | FORTALECIEMIENTO INDTITUCIONAL POR UN JARDÍN BOTÁNICO MEJOR PARA TODOS | $546.000.001 |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |

5. Información Adicional del Compromiso

**OBSERVACIONES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN | Desde: | DD | MM | AAAA | CESIÓN | DD | MM | AÑO |
| REANUDACIÓN | Hasta: | DD | MM | AAAA | CC / NIT Cedente: | | | |
| | | | | | CESIONARIO: | | | |

OTROS: Se realiza el cobro del anticipo de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra No. 1017 de 2019 el cual se indica en la cláusula quinta - forma de pago. P.A ANTICIPO DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S 1017

6. PAC y Aportes Seguridad Social

| PROGRAMACION PAC | VALOR PAGADO APORTES A PENSION | | VALOR PAGADO APORTES A SALUD | VALOR PAGADO APORTES ARL | TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Firma Funcionario Programación PAC | PENSIONADO | — | | CLASE DE RIESGO N. (_5_) | |
| Ricardo Acosta Muñoz | $5.919.700 | | $1.461.000 | $1.633.800 | $ 9.014.500 |
| | MIN 16% DEL 40% | | MIN 12.5% DEL 40% | MIN 0.522, 1.044, 2.436 % DEL 40% | MES :JULIO |



Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

| FECHA DE RADICACIÓN | | FECHA DE DEVOLUCIÓN |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | |

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Con el presente documento acredito el cumplimiento contractual en los siguientes términos:

**CLAUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará por el Jardín al Contratista de la siguiente manera:**

a. **Anticipo: El Jardín reconocerá un anticipo correspondiente a un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, una vez se haya constituido la fiducia correspondiente. ELCONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los documentos soportes respectivos. El anticipo se amortizará de las cuentas parciales.**
**Para el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. el giro de los recursos por parte de la sociedad fiduciaria deberá contar con el Vo.Bo. del INTERVENTOR. El consto de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA (...).**

De acuerdo con lo indicado en la cláusula quinta del contrato No. 1017 de 2019, se realiza el cobro del anticipo, teniendo en cuenta que ya fue aprobado el plan de inversión del anticipo, formato anexo a folio 8 por parte de la interventoría JAH INGENIERÍA INDUSTRIAL S.A.S. a través del comunicado No. CCI-JBB-JAH-013-2019, el cual se anexa a folio 4 al 7.

De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA

A- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- **14. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensión y ARL y de los aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento expedida por el Revisor Fiscal o su Representante Legal – según el caso.**

Una vez revisada y avalada la certificación expedida por el Representante Legal y las planillas de pago aportadas a Folios 21, por parte de la interventoría las mismas cumplen y se autorizan para ser incluidas en el presente cobro.

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

***-Si es PERSONA JURIDICA-***

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anexo certificación de aportes los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

| FECHA DE RADICACION | | FECHA DE DEVOLUCION |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis | |

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

**DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN**

Así mismo certifico que las deducciones que reporté para la disminución de la base de retención en la fuente de renta, NO _____ **SI X** Pueden ser tomados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la liquidación del impuesto respectivo.

Expedido en Bogotá D.C., a los Once (11) días del mes de julio de 2019

**CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZÁLEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S**
**900.185.357-2**

**APROBACIÓN POR EL (INTERVENTOR)**

| | |
|---|---|
| (JAH INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S NIT. 900.184.144-6 - DIRECTOR DE INTERVENTORIA N° CONTRATO JBB-1050-2019 en calidad de interventor del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO. | ALEXANDER PARRA R.<br>DIRECTOR INTERVENTOR |