ACTA PARCIAL CORTE No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024
CONTRATISTA : 2L PROYECTOS SAS BIC
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2
OBJETO: **:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial
PLAZO ACTUAL : 30 de 09 de 2024
FECHA DE INICIO : 29 de 08 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de 12 de 2024

PERIODO DE CORTE : 01 de octubre de 2024 al 31 octubre de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 7000000000
Valor Contrato de Interventoría	$ 333.243.408
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	4,76

ACTA CORTE No. 03 de Obra	$ 389´609.923
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 03 DE INTERVENTORÍA.	$ 29´645.664

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 333.243.408	
Valor adiciones	$ 0,00	
Valor total del Contrato	$333.243.408	
Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría		$ 21.080.155,00
Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría		$ 4´042.925,00
Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría		$ 29´645.664
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA		$ 54´768.744
SALDO POR EJECUTAR		$ 278´474.664

Se expide en Bogotá D.C. el día 05 del mes de noviembre de 2024.

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
Interventoría

G