CONTRATO INTERVENTORÍA

FECHA CORTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	091-2024
VALOR INICIAL	$ 333.243.408,00
SUSCRIPCIÓN	18-jul.-2024
TIPO PROCESO DE SELECCIÓN Y No.	CM-02-2024
Aprobación pólizas contrato	25-jul.-2024

CONTRATO OBRA No.	083-2024	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
VALOR INICIAL	$ 7.000.000.000,00	4,760620114285710%
SUSCRIPCIÓN	3-jul.-2024	Porcentaje equivalente

OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial			
CONTRATISTA:	**2L PROYECTOS SAS BIC**			
CONFORMADO POR:				
CC - Nit No.	**901154678-2**		**Teléfono:**	300 7620277 - 315 2882381
Representante legal	**LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO**		**CC. No.**	1.098.693.785
Dirección:	Crr 5 24-47 Sector El Lago - Pereira			
Mail:	2lproyectos.sas@gmail.com			

		Cantidad de meses
FECHA INICIO	29-ago.-24	6,00000000000000
FECHA TERMINACION INICIAL	28-feb.-25	
VALOR INICIAL:	$ 333.243.408,00	

Porcentaje equivalente: 4,760620114285710%

		VALOR CONTRATO		$ 333.243.408,00	**COSTO FIJO**	**COSTO VARIABLE**	
		VALOR MENSUAL	6,00000	$ 55.540.568,00	**30%**	**70%**	
Corte 1	Obra	29-ago a 30-sep-2024	32	$ 59.243.272,53	$ 17.772.982,00	$ 3.307.173,00	
Corte 2	Mobiliario 2	1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 4.042.925,00	
Corte 3		1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 16.662.170,00	$ 12.983.494,00	
Corte 4				$ -	$ -	$ -	
Corte 5				$ -	$ -	$ -	
Corte 6				$ -	$ -	$ -	
Corte 7				$ -	$ -	$ -	
Corte 8				$ -	$ -	$ -	
				$ 170.324.[illegible]08,53	**$ 34.435.152,00**	**$ 20.333.592,00**	

TOTAL COSTO CORTE	VR CORTE OBRA		INTERVENTORÍA	
100%			PROGRAMAADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
$ 21.080.155,00	$ 99.241.973,00	1,4%	$ -	$ 21.080.155,00
$ 4.042.925,00	$ 121.320.474,00	1,7%	$ -	$ 25.123.080,00
$ 29.645.664,00	$ 389.609.923,00	5,6%	$ -	$ 54.768.744,00
$ -		0,0%	$ -	$ 54.768.744,00
$ -		0,0%	$ -	$ 54.768.744,00
$ -		0,0%	$ -	$ 54.768.744,00
$ -		0,0%	$ -	$ 54.768.744,00
$ -	$ -	0,0%	$ -	$ 54.768.744,00
$ 54.768.744,00	**$ 610.172.370,00**	8,7%	**$ -**	**$ 54.768.744,00**

SALDO POR EJECUTAR	$ 278.474.664,00