## CONTRATO INTERVENTORÍA

FECHA CORTE

| | |
|---|---|
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 091-2024 |
| **VALOR INICIAL** | $ 333.243.408,00 |
| **SUSCRIPCIÓN** | 18-jul.-2024 |
| **TIPO PROCESO DE SELECCIÓN Y No.** | CM-02-2024 |
| **Aprobación pólizas contrato** | 25-jul.-2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.** | 083-2024 | CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024 |
| **VALOR INICIAL** | $ 7.000.000.000,00 | 4,760620114285710% |
| **SUSCRIPCIÓN** | 3-jul.-2024 | Porcentaje equivalente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial | | |
| **CONTRATISTA:** | **2L PROYECTOS SAS BIC** | | |
| **CONFORMADO POR:** | | | |
| **CC - Nit No.** | **901154678-2** | **Teléfono:** | 300 7620277 - 315 2882381 |
| **Representante legal** | **LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO** | **CC. No.** | 1.098.693.785 |
| **Dirección:** | Crr 5 24-47 Sector El Lago - Pereira | | |
| **Mail:** | 2lproyectos.sas@gmail.com | | |

| | | Cantidad de meses |
|---|---|---|
| **FECHA INICIO** | 29-ago.-24 | 6,00000000000000 |
| **FECHA TERMINACION INICIAL** | 28-feb.-25 | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 333.243.408,00 | |

Porcentaje equivalente: 4,760620114285710%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATO | | $ 333.243.408,00 | **COSTO FIJO** | **COSTO VARIABLE** | **TOTAL COSTO CORTE** |
| | | | VALOR MENSUAL | 6,00000 | $ 55.540.568,00 | **30%** | **70%** | **100%** |
| Corte 1 | Obra | 29-ago a 30-sep-2024 | | 32 | $ 59.243.272,53 | $ 17.772.982,00 | $ 3.307.173,00 | $ 21.080.155,00 |
| Corte 2 | Mobiliario 2 | 1 -oct a 31 de oct de 2024 | | 30 | $ 55.540.568,00 | | $ 4.042.925,00 | $ 4.042.925,00 |
| Corte 3 | obra 3 | 1 -oct a 31 de oct de 2024 | | 30 | $ 55.540.568,00 | $ 16.662.170,00 | $ 12.983.494,00 | $ 29.645.664,00 |
| Corte 4 | Mobiliario 4 | 1-nov al 30 de nov de 2024 | | 30 | $ 55.540.568,00 | | $ 16.194.698,00 | $ 16.194.698,00 |
| Corte 5 | | | | | | $ - | | |
| Corte 6 | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Corte 7 | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Corte 8 | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **$ 225.864.976,53** | **$ 34.435.152,00** | **$ 36.528.290,00** | **$ 70.963.442,00** |
| | | | | | | $ 262.279.966,00 | | |

Director dE interventoría: LUIS CARLOS GALVIS

supervision: DANIEL MERCHAN