CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROYECTOS SAS BIC

ACTA DE COMITE

Tema: ACTA DE COMITÉ No 7

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
DIVISION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	

Objetivo	Fecha: 24-Octubre de 2024			
Comité de Obra.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Orientación ( )	Capacitación ( ) Acompañamiento ( )	
		Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: BOLSA PISO N°8.			
	Hora Inicio: 2 am ____pm Hora Fin: ___am___pm			
	Notas por: CAROLINA PEREZ			
	Próxima Reunión: de 2024			
	Quien cita: Interventoria 2L Proyectos SAS.			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las	de septiembre de 2024 se da inicio al comité de seguimiento N
ORDEN DEL DIA	
REVISIÓN DE COMPROMISOS	
ÁREA SST MA	
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS	
DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:	
REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)	

1. SE SOLICITA POR SUPERVISION EL CRONOGRAMA AL PLAN CONTINGENCIA. 28/10/2024.
2. SE DIO INGRESO A 15 PERSONAL.
3. SE ENTREGO VALOR. 4255'000.000.

Scanned with CamScanner

NPS. SE ENTREGARON 11 ESTA EN PROCESO.
SE ACLARA QUE SI SE PRESENTA COMO PRECIO DE UNA ENTIDAD ES NECESARIO PRESENTAR COTIZACION APU BÁSICO SE SOLICITA LA ENTREGA INMEDIATA DE APU CONTRACTU AIRE ACONDICIONADO SE SOLICITA. RETIRAR CUADRILLA ELECTRICA ARMAR M.P. ESPECIALIZADO.

ACTA FIJACIÓN PRECIOS. SE HÁRA EN 15 DIAS TRAMITE, DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN.

FACTURACION: SE INFORMO QUE ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN.

ACTA DE EJECUCION SE SOLICITO. POR INTERVENTORIA EL CONTRATISTA INFORMA QUE ES BAJO.
PUESTO TRABAJO MUESTRA 25/10/2024.
GRIS NEGRO PARA PALACIO.

PRORROGA Y ADICION: SE SOLICITÓ AVANZAR. PARA LLEGAR A LA EJECUCION REQUERIDA.

411 ENTREGA PARA 28/10/2024.

7 Y 8 DISEÑO DE ILUMINACIÓN PENDIENTE 2/10/2024.

ENCHAPE PISO BOLSA 25/10/2024.
MURO SALA PLENA.

Scanned with CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTOS SAS BIC

LAMINA FENOLICA. MUESTRA 25/10/2024.

CL 73 SALA AUDIENCIA SE ENVIARA ESOLETA Y PRESUPUESTO SE DEBE GENERAR NP CORRESPONDIENTE.

SE ENTREGO PLANO 24/10/2024. DE PISO N-7 Y N-8.

CABLE LIBRE DE HALOGENO: SE SOLICITA ENTREGA PANDUIT. PATH CORT.

NP AJUSTE A DISEÑO: SE SOLICITA. LA ENTREGA.

SE REALIZA REUNION CON CABLEADO ESTRUCTURADO. SE INFORMA QUE 15/12/2024.
LOS PUESTOS DE TRABAJO SON LOS AZULES VER PLANO, SE EXPLICA POR DONDE SE ENVIA CABLE POR DENTRO DEL MURO, SE HACE CANALIZACION SOBRE EL MURO Y ENTRA AL MUEBLE.
SE REQUIERE SIMBRAR EL DIA LUNES 28/10/2024. SE DA INICIO. 25/10/2024.

SE SOLICITO CRONOGRAMA DE PISO N-7 N-8. DE MANERA INMEDIATA

PISO 8 FACHADA: APROBADO COLOR 802.
OFICINA DR JULIO ANDRES SAMPEDRO ARRIBLA.

Scanned with CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE COMITE	

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Liz M. Jaimes C			DEAJ	
2	Daniel Merchán C			Supervisor	
3	Laura Triana			Interventoría	
4	Sandy Amaya			Residente SST	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ( )	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Scanned with CamScanner