15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR. 7185378 de 2024

Respetada doctora Enith Yadira:

En mi condición de Supervisor del contrato de bienes y servicios CO1.PCCNTR. 7185378 del mencionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta el proveedor CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS, solicitó *una prórroga de tiempo* para la entrega de los bienes que conforman el contrato del asunto, hasta el 14 de Febrero del 2025," Según comunicación electrónica recibida bajo correo electrónico de FECHA: 29/01/2025 el proveedor CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS, identificada con NIT: 901.482.344 manifiesta: *Cordial saludo, Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la prórroga N°2 del contrato CO1.PCCNTR.7185378, el cual tiene como objeto "CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA ZONA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL", por un plazo adicional de quince (15) días.*

La razón principal de esta solicitud de prórroga es que los proveedores que suministran los productos programaron los despachos entre la primera y segunda semana del mes de Febrero. Con esta extensión de plazo, podremos garantizar que todos los elementos requeridos sean entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas

así:

CONTRATISTA	No CONTRATO	VALOR CONTRATO INICIAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO + PRORROGA	SUPERVISOR
CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS	CO1.PCCNTR. 7185378 DE 2024	$ 113.852.060	31 DE DICIEMBRE DE 2024	30 DE ENERO DE 2025	14 DE FEBRERO DE 2025	Claudia Patricia Núñez Izquierdo

Cordialmente,



Claudia Patricia Nuñez Izquierdo
Supervisor del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo:
- Informe de supervisión.

Proyectó: Viviana Tejedor Gutierrez – Apoyo Profesional de Contratación.