15-9110
Duitama,

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo,CEDEAGRO

DE: Subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR. 7185378 de 2024

De acuerdo con solicitud realizada por el supervisor de contrato Claudia Patricia Núñez Izquierdo a través de correo electrónico, se autoriza trámite *para realizar la prórroga de tiempo* para la entrega de los bienes que conforman el contrato del asunto, hasta el 14 de Febrero del 2025, del proceso que tiene por objeto *"CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA RENOVACIÓN E IMPLEMENTOS PARA ZONA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL " quienes allegan solicitud de prorroga así:*

Según comunicación electrónica recibida bajo correo electrónico de FECHA: 29/01/2025 el proveedor CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS, identificada con NIT: 901.482.344 manifiesta: *Cordial saludo, Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la prórroga N°2 del contrato CO1.PCCNTR.7185378, el cual tiene como objeto "CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA ZONA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL", por un plazo adicional de quince (15) días.*

La razón principal de esta solicitud de prórroga es que los proveedores que suministran los productos programaron los despachos entre la primera y segunda semana del mes de febrero. Con esta extensión de plazo, podremos garantizar que todos los elementos requeridos sean entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas; se anexa en el informe de supervisión como parte integral.

Cordialmente,

Enith Yadira Ramírez Camargo
subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión.

Revisó: Claudia Patricia Núñez Izquierdo- Supervisor del contrato

Proyectó: Viviana Tejedor Gutierrez – Apoyo Profesional de Contratación.