ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de alteracion del equilibrio económico del contrato: Puede pasar que se presenten variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente a los servicios requeridos, que modifique las condiciones existentes al momento de presentación de la propuesta.	Solicitudes de apoyo presupuestal para cubrir el deficit	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisando el equilibrio económico del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	3	6	Riesgo Alto	Si	Grupo Técnico/Supervisor	Al evidenciar la alteración del equilibrio económico	Al hacer el respectivo ajuste a los precios del contrato	A través del contratista	Mensualmente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Puede ocurrir que no se satisfaga la necesidad oportunamente por presentarse inconvenientes durante la ejecución que ocasionan la ampliación del plazo, ó que se soliciten apoyos presupuestales para adicionar al contrato	Solicitudes de apoyo presupuestal para cubrir el deficit o solicitudes de reduccion del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Solicitudes de apoyo presupuestal para cubrir el deficit o solicitudes de reduccion del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	3	6	Riesgo Alto	Si	Sección Planeación del Grupo Técnico	Al acaecimiento del riesgo	Al modificar el contrato	A través del supervisor	Diariamente

T3 GARZON NOVOA RONAD SEBASTIAN
COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO

TC. JUAN DARIO HERNANDEZ CAMACHO
GERENTE DEL PROYECTO