## CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 037 DE 2024

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. **037 DE 2024**, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

### 1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | LICITACION PUBLICA |
| **CONTRATO No.** | **037 DE 2024** |
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE** | **DEFENSA CIVIL COLOMBIANA** |
| **NIT** | **899.999.717-1** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **CREIGHTIVE S.A.S.** |
| **IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)** | **900894796** |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **LINDA EUGENIA PADILLA SARMIENTO** |
| **IDENTIFICACION** | **1.067.935.667** |
| **FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO** (CUANDO LO FIRMAN) | **08 de mayo de 2024** |
| **VALOR DE CONTRATO** | **$200.000.000** |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS, PERSONAL DE APOYO, PERSONAL DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN, COMUNIDAD EN GENERAL Y ASISTENTES A LOS CURSOS QUE DESARROLLA LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN JOSÉ CELESTINO MUTIS, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS RELACIONADAS CON CADA ESCUELA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.** |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA** (Como aparece en el contrato | **Será en las instalaciones de la Escuela de Gestión Ambiental y del Riesgo "José Celestino Mutis", ubicada en el Municipio de San Sebastián de Mariquita departamento de Tolima, Vereda La Plantilla, predio El Odín.** |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCCION** (fecha acta de inicio) | **17 de mayo 2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCION** (Fecha cuando inicia y cuando termina) | **Será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía, hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda** | | |
| **GARANTIAS:** | **GARANTÍA CUMPLIMIENTO 08/05/2024 AL 30/06/2025** | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **PRORROGA** (Escriba el nuevo plazo de ejecución) | N/A | MM | N/A |
| **ADICION** (Escriba la fecha que se hizo la adición) | N/A | N/A | N/A |
| **VALOR DE LA ADICION** | $ N/A | | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ N/A | | |
| **SUSPENSIÓN** (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A) | N/A | N/A | N/A |
| **REANUDACIÓN** (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A) | N/A | N/A | N/A |
| **CESIÓN** (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión) | N/A | | |
| | N/A | N/A | N/A |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** (Escriba fecha de terminación) | N/A | N/A | N/A |
| **OTRO(A)** | N/A | N/A | N/A |

## 2. BALANCE FINANCIERO

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ **200.000.00,00** |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | **$ 153.852.528,60** |
| ADICION | $ N/A |
| REDUCCION | **$ 46.147.471,40** |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 0 |
| SALDO A LIBERAR | **$ 46.147.471,40** |

| CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO | |
|---|---|
| NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO | VALOR FACTURAS |

| | |
|---|---|
| CR 58 | $ 12.796.399,44 |
| CR 60 | $ 15.709.547,16 |
| CR 64 | $ 24.482.523,24 |
| CR 75 | $ 31.482.339,12 |
| CR 82 | $ 8.793.596,52 |
| CR 96 | $ 19.780.338,24 |
| CR 113 | $ 40.807.784,88 |
| **TOTAL EJECUTADO O PAGADO** | **$ 153.852.528,60** |

**3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATISTA REALIZO UNA SUBCONTRACION CON UN PROVEEDOR DIFERENTE AL CONTRATADO, QUEDANDOLE MAL EN LOS PAGOS, ESCUDANDOSE EN QUE LA DEFENSA CIVIL NO LES HA CUMPLIDO Y AUN LES DEBEN DINERO.

EL CONTRATISTA CREIGHTIVE CUENTA CON LOS SOPORTES DE PAGO REMITIDOS OPORTUNAMENTE AL CORREO ESTABLECIDO E INCLUSIVE AL WHATSAP DE LA REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA NO REALIZO LA FIRMA Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS PARA EL CONTRATO NO. 037 DE 2024

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

| EVALUACION DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **INDICADORES** | **MARCA X** |
| **Excelente:** El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato. | |
| **BUENO :** El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato. | **X** |
| **REGULAR:** El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento. | |
| **DEFICIENTE**: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato. | |

En constancia se firma el presente documento a los, 27 días del mes de enero de 2025

**JOSE GERADO BEJARANO FORERO**
**c.c. 14.136.135**
**SUPERVISOR CONTRATO 037 DE 2024**