Gobierno de ANSERMA | Obras Públicas e Infraestructura

SOPI 0121
Anserma Caldas, treinta (30) enero de 2025.

Gobierno de ANSERMA | Obras Públicas e Infraestructura
CORRESPONDENCIA ENVIADA
Fecha: 30-01-2025 Hora: 10:42
Radicado: 0227

Doctor.
OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ
Alcalde Municipal.
Anserma Caldas.

Asunto: Solicitud de prórroga para el contrato No. SASI-002-2024

Respetado Señor Alcalde,

Por medio de la presente, en mi calidad de supervisor del contrato No. SASI-002-2024, me permito solicitar a usted la aprobación de una prórroga de un (1) mes, es decir, hasta el día dos (2) de marzo de 2025.

Esta solicitud se basa en la comunicación recibida por parte del contratista IDEAS CONSTRUCTIVAS S.A.S, quien ha informado según oficio con fecha del veintinueve (29) de enero de 2025, debido a un retraso en su entrega por demoras en la fabricación de los productos adquiridos; se requiere un ajuste en los tiempos de la ejecución del contrato.

Considerando lo anterior, y con el fin de asegurar el cumplimiento óptimo del objeto contractual, se hace necesaria la modificación del plazo establecido.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo atento a su decisión.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor del contrato No. SASI-002-2024