MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DESPACHO ALCALDE GENERAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 NOV 2024
Hora: 10:30 Bz

ACTA N° 003 DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO No.	638 DE 2024
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES RELACIONADOS CON TEMAS ETNICOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD ETNICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DEL ACTA DE INICIO	NOVIEMBRE 21DEL 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 27 DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	$7.556.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$0.0
VALOR DEL ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$7.556.000
VALOR EJECUTADO	$7.556.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.0.

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron la Doctora **ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ** Secretaria de Gobierno Municipal, en calidad de supervisora y por otra parte **JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI** como contratista, con el fin de suscribir el acta de liquidación final del contrato en mención.

ASPECTO LEGAL:

FECHA ACTA DE INICIO N°001	NOVIEMBRE 21 DEL 2024
FECHA DEL N°002 ACTA DE RECIBO FINAL	NOVIEMBRE 27 DEL 2024
FECHADEL N°003 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 27 DEL 2024

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO	$7.556.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$0.0
VALOR DEL ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL	$7.556.000
VALOR EJECUTADO	$7.556.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00.00

GARANTIAS:

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100010162	12/11/2024	12/06/2025	$755.600
PAGO ANTICIPADO			12/11/2024	12/06/2025	$2.266.800

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024).

ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno y municipal
Supervisora

JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI
Contratista

Proyecto: Cleidy R.
Reviso y aprobó: Angelica A. Rubiano G.