



MOSTRAR DETALLES
Modificación del Contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Volver
Cancelar modificación
Ver modificación
Ir a
Suspender el contrato
Suspender temporalmente la ejecución del contrato
Reactivar el contrato
Reactivar contrato suspendido
Modificar el contrato
Ejecución de una modificación - Modificar el contrato
Contrato CO1.PCCNTR.2399516 será MODIFICADO después que la Modificación sea Publicada
Adición al contrato
Ejecución de una modificación - Modificar unilateralmente el contrato
Ceder el contrato
Cambiar el proveedor del contrato
Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Cerrar el contrato
Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)
Justificación de la modificación
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del documento
Detalle
SOLICITUD PRORROGA N°8 Y ADICIÓN N°7 CTO 5435-2021.pdf
PRÓRROGA N°8 Y ADICIÓN N°7 DEL CTO N°5435-2021 M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.pdf
CERTIFICACIÓN CTO 5435-2021.pdf
SOPORTE SECOP II MANEJO FLUJOS.pdf
Anexos
Anexar documentos
Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal


VER MODIFICACIÓN
Campo ADICIÒN N°7 - ADICIÒN N°7 - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo ADICIÒN N°7 - ADICIÒN N°7 - Precio estimado valor ha cambiado para 11.000.000,00.
Campo ADICIÒN N°7 - ADICIÒN N°7 - Precio unitario valor ha cambiado para 11.000.000,00.
El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 38.164.074,00 hasta 49.164.074,00
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 3618150000.000000 hasta 3629150000.000000
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 38.164.074,00 hasta 49.164.074,00
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/05/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/08/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Reconocido por el proveedor
M&M EQUIPOS MEDICOS SAS 17-06-2022 07:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Rechazado por la Entidad Estatal
LEIDY VIVIANA BABATIVA RODRIGUEZ 31-01-2025 10:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Motivo de rechazo
Proveedor acepta extemporáneamente, contrato termina 31/05/2022 registrado por LEIDY VIVIANA BABATIVA RODRIGUEZ
Reconocido por la Entidad Estatal
YEIMMY KATHERIN GARCIA MELO 20-05-2022 16:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
YEIMMY KATHERIN GARCIA MELO 31-05-2022 16:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES 31-05-2022 21:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar


CANCELAR MODIFICACIÓN
Está a punto de cancelar una modificación que ya há sido enviada al proveedor. Por favor presente un motivo
Rázon
Se cancela modificación debido a que el proveedor aceptó extemporáneamente, contrato termina el 31/05/2022, se requiere cargar información presupuestal para dar trámite a la liquidación.
Cancelar
Confirmar