SG-800

San José de Cúcuta, enero de 2025

Doctor
JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General
Gobernación del Departamento Norte de Santander

Ref.: Solicitud de **Prorroga N2. al Contrato SAMC-SEG-01848-2024 suscrito el 16 de agosto de 2024 cuyo objeto corresponde a PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.**

Que la Secretaría General de la Gobernación de Norte de Santander ha dado cumplimiento al seguimiento de la ejecución del contrato de suministro, el cual se viene desarrollando por parte del contratista LA CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO con quien se suscribió y actualmente en ejecución el contrato No. SAMC-SEG-01848-2024 suscrito el 16 de agosto de 2024 cuyo objeto corresponde a PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

Que el día 23 de diciembre de 2024, conforme a la solicitud presentada por el suscrito dentro del ejercicio de la supervisión se adiciono el valor del contrato inicial en DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($210.000.000), ampliando el plazo de ejecución hasta el día 31 de enero de 2025.

Desde el ejercicio del apoyo a la supervisión del contrato No. SAMC-SEG-01848-2024 del 16 de agosto de 2024 cuyo objeto corresponde a PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR, PROMOCIONAR, INCENTIVAR Y COORDINAR ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, se evidencia que a la fecha tiene la siguiente ejecución:

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	630.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	253.856.350,00 COP	40,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	253.856.350,00 COP	40,29%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	376.143.650,00 COP	59,71%	-
Valor pendiente de entrega:	630.000.000,00 COP	100%	-

Scanned with CamScanner