ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 19 / DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	No. 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	5 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: Lo facturado previo recibo a satisfacción por el supervisor con corte fecha 15 de diciembre de 2023 con cargo al PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2024. Previo cumplimiento total de las obligaciones del contrato, factura, suscripción del acta de recibo a satisfacción total de servicios aporte de certificados parafiscales y demás tramites y documentos que establezca la aceptación de oferta
CONTRATISTA	A & A INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Mayor. JAHIVER A. BERMUDEZ RENTERIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$421.846.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	5 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE PRORROGÓ PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	Previo cumplimiento total de las obligaciones del contrato, factura, suscripción del acta de recibo a satisfacción total de servicios aporte de certificados parafiscales y demás tramites y documentos que establezca la aceptación de oferta PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2024
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$421.846.000

CONTRATO MODIFICATORIO N°2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE PRORROGÓ PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	Previo cumplimiento total de las obligaciones del contrato, factura, suscripción del acta de recibo a satisfacción total de servicios aporte de certificados parafiscales y demás tramites y documentos que establezca la aceptación de oferta PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2024
PLAZO DE ENTREGA	15 DE DICIEMBRE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$421.846.000

En Bogotá DC, el día 19 del mes de Diciembre de 2023, el señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor JAHIVER ARQUÍMEDES BERMÚDEZ RENTERÍA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señora MARIA ANDREA LOSADA MEDINA en su calidad de Representante Legal Contratista; con el objeto efectúar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. NOTA: se recibió a satisfacción dentro del plazo de ejecución establecido, pero la facturación presento novedad en el XML, por lo tanto se facturó nuevamente el 19-12-2023. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CAMARA PTZ	4	INSTALACION EN GAORI
RADIO ENLACE	4	INSTALACION EN GAORI
NIO SERVER	1	INSTALACION EN GAORI
PC ANFITRION NIO	1	INSTALACION EN GAORI
SPOTTER	2	INSTALACION EN GAORI
PANEL SOLAR 550W	4	INSTALACION EN GAORI
CONTROLADOR DE CARGA	2	INSTALACION EN GAORI
INVERSOR DE VOLTAJE	2	INSTALACION EN GAORI
KIT 4 BATERIAS	2	INSTALACION EN GAORI
GABINETE	2	INSTALACION EN GAORI
		Instalación y puesta en servicio deacuerdo anexo técnico (**Instalación de 2 sistemas de detección de movimiento enGAORI)**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER CARDENAS LINARES	DIRECTOR DE PROYECTOS	INGENIERO ELECTRONICO Y DE COMUNICACIONES MATRICULA CN 295-51495
JHOAN FERNANDO LOZANO LUNA	TECNICO DE INSTALACION	
EDWIN GIOVANNY SABOGAL ARRIETA	TECNICO DE INSTALACION	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$421.846.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$421.846.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	No aplica
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE O CXP	$421.846.000	**F-206**
SALDO	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No**. F-206**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
CONTRATISTA

MY BERMUDEZ PENTERIA JAHIVER
SUPERVISOR

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO