ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATO No. MI-SP-CMA-CS-001-2024

Contrato No:	**CONTRATO No. MI-SP-CMA-CS-001-2024**
Fecha Contrato:	21 de octubre de 2024
Objeto:	"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO REGIONAL PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS".
Contratista:	FAIVER EDISSON VARGAS BENAVIDES
Supervisor:	Arq. Uriel Felipe Ortiz Muñoz Secretario de Planeación, Servicios públicos e infraestructura
Valor inicial del contrato:	El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000,00).
Plazo Inicial:	El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.
Fecha de Inicio:	21 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Terminación Inicial:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha Presente Acta Final:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

GARANTIAS DEL CONTRATO
Póliza COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NIT 86003713-6
No. CHU-100032392 DEL 17/10/2024

ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO:	21 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	30 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE LA PRESENTE ACTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Isnos – Huila, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ**, Secretario de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura, en calidad de supervisor del Contrato, y **FAIVER EDISSON VARGAS BENAVIDES** en calidad de contratista de obra cuyo objeto es: **"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO REGIONAL PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ISNOS".** Para proceder a suscribir la presente Acta Final del Contrato **No. MI-SP-CMA-CS-001-2024 DE 2024**, previa inspección donde el contratista y supervisor revisan la terminación de la obra.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	110.000.000,00
ANTICIPO:	$	33.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	110.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	77.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	0

Para constancia se firma la presente acta en original y una copia por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2024.

URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ
Secretario de Planeación Servicios Públicos e Infraestructura
Supervisor

FAIVER EDISSON VARGAS BENAVIDES
Contratista de Consultoría