Bogotá D.C., 15 de enero de 2025
Señores
UTG1A-2024-006
Calle 24 # 24 - 32 Piso 2
Bogotá D.C., Colombia

Asunto: Informe de Producción y Cronograma de Entrega de Rines de Boxeo Profesionales

Respetados Señores,

En atención al contrato suscrito para la fabricación de dos rines de boxeo profesionales, nos permitimos informar el cronograma y las condiciones bajo las cuales se estará ejecutando la producción, así como la fecha estimada de entrega del producto final.

1. **Apertura de la Planta de Producción**: Iniciaremos operaciones el día 15 de enero de 2025, fecha a partir de la cual se activará la línea de producción correspondiente a este contrato.
2. **Tiempo de Producción**: El proceso de fabricación de los rines de boxeo tendrá una duración de 25 días calendario, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en el contrato.
3. **Componentes Importados - Resortes Laterales**: Dentro de la estructura del rin, los resortes laterales representan un componente fundamental para garantizar la resistencia y seguridad del equipo. Estos elementos son importados y, según el cronograma logístico, su arribo está programado para el 15 de febrero de 2025.
4. **Entrega Final**: Considerando la necesidad de ensamblaje y pruebas técnicas una vez recibidos los resortes, la entrega definitiva de los rines de boxeo se proyecta para el 20 de febrero de 2025. Este plazo es necesario para garantizar la adecuada instalación de los componentes importados, la verificación estructural y los controles de calidad que certifiquen la seguridad y funcionalidad de los rines conforme a los requisitos establecidos.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de este contrato y quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud adicional que requieran para asegurar el éxito de esta entrega.

Atentamente,

María Alejandra Segura Villamil
Representante Legal
Dogman Group SAS
3027444271