BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORANDO

SS
202531100017533
Informacion Publica
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., enero 27 de 2025

PARA: **Maria Jimena Yañez Gelves**
Directora Técnica de Contratación

DE: Subdirección de Señalización

REFERENCIA: ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS: INTERVENTORIA 2024-3645 Y CONTRATO DE OBRA 2024 - 3647 - ZONA 1 NOR - ORIENTE

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el acta de inicio de los contratos en referencia, con el fin de formalizar los mismos, a continuación, los detalles relevantes:

Interventoría 2024-3645 cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".*
Fecha de inicio 27 de enero de 2025
Fecha de finalización 26 de noviembre de 2027

Obra 2024-3647 cuyo objeto es: *"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NOR-ORIENTE.".*
Fecha de inicio 27 de enero de 2025
Fecha de finalización 26 de noviembre de 2027

Lo anterior, con el fin de dar inicio a la ejecución contractual en la plataforma Secop II por parte de la SDM-DC.

Así mismo, solicito acceso al drive mencionado en el memorando referido con el fin de cargar las actas correspondientes en el enlace definido por la SDM-DC: https://drive.google.com/drive/folders/1G9j5CweGMa1uW0y5yFpRhLSsnBP. Además, solicito la creación de usuario para VELNEC S.A. (Contratista de Interventoría SDM 2024-

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

3645) en el sistema Secop ll para garantizar el acceso oportuno y cargue de la información correspondiente al Contrato SDM 2024-3647(Contratista de Obra). Por último, agradezco proporcionar los formatos de informes que se requieren para la entrega de reportes periódicos durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo indicado en el memorando referido, numeral 3:

"... 3.- SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y/O CONVENIO: A fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un estudio completo y detallado del contrato y de los documentos que soportan la contratación, además adelantar entre otras las siguientes obligaciones:

3.2. Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. …"

Agradezco su atención y respuesta y quedo atenta a lo que se requiera.

Cordialmente,

Daniel Alfonso Becerra Sánchez
Subdirección de Señalización
Firma mecánica generada en 27-01-2025 05:52 PM
Anexos: ACTA INTERVENTORIA 2024-3645 2 FOLIOS - ACTA OBRA 2024-3647 2 FOLIOS
cc Jhon Alexander Gonzalez Mendoza - Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
cc Maria Fernanda Botia Botia - Subdirección de Señalización
cc Francy Andrea Gutierrez Velandia - Subdirección de Señalización
cc Juan Camilo Rodríguez Cárdenas - Dirección de Ingeniería de Tránsito
Elaboró: Daniel Alfonso Becerra Sánchez -Subdirección De Señalización

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020