ACTA DE REINICIO N°.01

CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-283-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR con NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO IBE con NIT 901.901.476-7 R.L. DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 85/100 CENTAVOS M/CTE ($ 346.477.435,85) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°.01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°.01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°.01	31 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	31 DE MARZO DE 2025
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** jefe Oficina Asesora de Planeación, como supervisor del contrato, **DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE**, identificado con cedula de ciudadanía N°.1'091.675.913 expedida en Ocaña (Norte de S/der), quien obra en su condición de representante legal del **CONSORCIO IBE** con NIT 901.901.476-7, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio N°. 01 de ejecución de actividades Contrato de obra N°. 01-283-2024.

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

Una vez clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas establecidas en el contrato, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del Contrato de obra N°. 01-283-2024.

En constancia firman quienes intervinieron,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisor

DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
Rep. Legal **CONSORCIO IBE**
Contratista

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Reviso parte técnica: Gladys Amanda Porras Rincón – jefe Oficina Asesora de Planeación
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas– jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación