Entre los suscritos **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante Acta de Posesión No. 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **El MUNICIPIO**, por una parte y por otra **CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024 NIT 901.892.216-9**, Representante Legal **ROBERTO CARLOS MESTRA TURBEQUIA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.772.884, hemos decidido **PRORROGAR** el contrato principal, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que, la fecha de suscripción del **CONTRATO No. 816 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACION DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y REPOSICIÓN E INSTALACION DE TUBERIA Y MANHOLE Y EMISARIO FINAL, 10 SOBRE EL BARRIO VICTORIA REGIA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA De CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO LETICIA-AMAZONAS",** corresponde al **04 DE DICIEMBRE DE 2024** con plazo de ejecución de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir de acta de inicio**. b)** Que, mediante Acta No. 1 se determinó el inicio el 17 de diciembre de 2024 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024. **c)** Que, se suscribió Acta No. 02 de Suspensión el día 26 de diciembre de 2024, toda vez que el contratista solicita, mediante Oficio No. 002-2024 del 26 de diciembre de 2024, la suspensión del contrato por un tiempo de Treinta (30) días calendario. **d)**Que, el día 25 de enero de 2025 el contratista solicita el reinicio del contrato de obra, por lo cual la supervisión procede a la suscripción del Acta No. 03 Reanudación con fecha 27 de enero de 2025. **e)**Que, a fin de dar continuidad a la ejecución del Contrato No. 816 de 2024 el contratista solicita Ampliación en tiempo por **DOS(02) MESES**, según Oficio No. 004-2025 radicado el 27 de enero de 2025 ante la Interventoría ejercida por **VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S. NIT 901.665.879-9**. **f)**Que, la Interventoría **VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S.,** radicó el día 27 de enero de 2025 Oficio No. 002-2025 en el cual recomienda realizar Otrosí de Prórroga al Contrato No. 816 de 2024 por un tiempo de **DOS (02) MESES**. **g)**Que, la Dirección de Infraestructura Municipal, quien ejerce la Supervisión del Contrato No. 816 de 2024, mediante Informe radica la Solicitud de **OTROSÍ DE PRÓRROGA** ante la Oficina Asesora Jurídica el día 28 de enero de 2025, a fin de **PRORROGAR** en **SESENA (60) DIAS CALENDARIO** el Plazo de Ejecución del Contrato. **h)** Que, la Oficina Asesora Jurídica realizó la verificación de la documentación aportada por la Supervisión y considera viable la solicitud realizada. **i)** Que, el **OTROSI No. 01 DE PRORROGA** a celebrarse no altera la esencia, naturaleza y el alcance del contrato principal. **j)**Que, atendiendo a la justificación presentada por la Dirección de Infraestructura Municipal y con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido celebrar el presente **OTROSI No. 01 DE PRORROGA AL CONTRATO No. 816 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACION DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y REPOSICIÓN E INSTALACION DE TUBERIA Y**

MANHOLE Y EMISARIO FINAL, 10 SOBRE EL BARRIO VICTORIA REGIA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA De CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO LETICIA-AMAZONAS" que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1437 de 2011, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA**. **PRORROGAR** en **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** el Plazo de Ejecución del **CONTRATO No. 816 DE 2024**. **CLAUSULA SEGUNDA**. Las demás estipulaciones del **CONTRATO No. 816 DE 2024** no modificadas con el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes en su integridad. **CLAUSULA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:** Para que el presente **OTROSI No.01** se considere perfeccionado se requiere de la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO ELECTRONICO:** Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación PúblicaGG- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez de jurídica y probatoria**.**

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.