**OTRO SI N°.01**
**ACTA DE SUSPENSIÓN N°1**

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | : | No 138-23 |
| CONTRATANTE | : | INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA |
| NIT | : | 890.270.948-3 |
| CONTRATISTA | | INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS INGAP SAS |
| NIT. | | 829.000.043-4 |
| REP LEGAL | | MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA |
| C.C. | | C.C. 1.096.193.601 de Barrancabermeja |
| DIRECCIÓN | | CALLE 44 a N° 22 a – 59 BARRIO INSCREDIAL |
| TELÉFONO | | 3204428977 |
| CORREO ELECTRÓNICO | | ingapltda@hotmail.com |
| SUPERVISOR | : | CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA |
| OBJETO | : | INTERVENTORÍA JURIDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |
| VALOR INICIAL | : | CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($53.085.900,00) M/CTE. |
| VALOR ADICIONAL | : | NO APLICA |
| VALOR TOTAL | : | CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($53.085.900,00) M/CTE. |
| ANTICIPO | : | NO APLICA |
| FECHA ACTA DE INICIO | : | ENERO 09 DE 2025 |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO | : | COMÚN |
| DURACIÓN INICIAL | : | UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : | RP No. 0421 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | : | CDP No. 0326 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | : | RP No. 0421 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | : | ENERO 15 DE 2025 |

En Barrancabermeja, a los TREINTA Y UNO (31) días de ENERO de 2025, se reunieron las siguientes personas en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, **MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA** Rep. Legal de INGAP S.A.S., interventor, **Arq. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**, mayor de edad, en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, identificada con NIT No. 890.270.948-3, y supervisor del contrato, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, con el fin de prorrogar la suspensión temporal del presente contrato:

**CONSIDERANDO:**

1. Que, mediante reunión celebrada en las instalaciones de la ITTB, la contratista CONSORCIO DISPOSITIVVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024, solicito la prorrogar la suspensión del contrato 137-2024

   a. La suspensión del contrato se debe extender debido a que no se han superado los inconvenientes que han generado el retraso en la entrega de componentes esenciales para la ejecución del contrato por parte de los proveedores, con el fin de darle continuidad al proyecto de manera efectiva.

   b. Que la fecha de suspensión seria desde el dieciocho (18) de enero de 2025 al primero (01) de febrero de 2025.


2. En ese orden de ideas y en común acuerdo entre las partes se combinó prorrogar la suspensión del presente contrato de obra N°137-24 y posterior contrato de interventoría N°138-24 por un periodo de

seis (06) días, a la espera de la reanudación de actividades por parte de los proveedores para continuar de forma eficaz las actividades contractuales del proyecto.

**ACUERDAN:**

1. 1. Prorrogar la Suspensión temporalmente la ejecución de este contrato a partir de primero (01) de febrero de 2025.
2. Fijar el día seis (06) de febrero de 2025, como fecha de reinicio de las actividades del contrato.
3. Dar la orden de reiniciación de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha para el inicio de las actividades del objeto del presente contrato a satisfacción de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja, una vez las causas sean superadas.
4. Generar un nuevo plan de trabajo actualizado según las nuevas fechas de ejecución.
5. Modificar el cubrimiento de las garantías con base en la fecha de la presente acta.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.



**INGAP S.A.S.**
**R.L./ MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA**
**Interventor**



**CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**
**Director ITTB**
**Supervisor del contrato No. 138 – 2024**

| | NOMBRE FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | CLAUDIA MARCELA DIAZ TOLOZA CPS | | 31/01/2025 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |