NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio SG 0198 2024. **Acta 17**

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Virtual – Microsoft Teams	
FECHA: 16 de enero de 2025	HORA: 3:00 PM a 3:40 PM.
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Subdirección de Financiamiento de la ART.	
OBJETIVO: Realizar el tercer comité de seguimiento del Convenio SG 0198 de 2024 suscrito con la ESE de Guapi.	

Se da la bienvenida a los asistentes y el Subdirector Fernando Sarmiento da inicio al espacio con un saludo a los asistente. Posteriormente, se procede a presentar a la funcionaria Jessica Romero Díaz que será la persona encarga de realizar seguimiento al Convenio Interadministrativo SG 0198 de 2024. Así mismo, se señaló que se realizó prórroga al convenio hasta el día 31 de enero de 2025, que se encuentra debidamente publicada con la póliza en el SECOP.

Los asistentes se presentan y se procede a poner en consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA o AGENDA:

Ítem	Tema	Responsable
1	Saludo subdirector Fernando Sarmiento	ART
2	Retiro del dinero de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio	ESE Guapi
3	Acta de nueva designación de supervisión desde el día 19 de diciembre de 2024	ESE Guapi
4	Estado de la contratación derivada	ESE Guapi
5	Evento de socialización del alcance del proyecto de manera articulada con la ART	ESE Guapi

El orden del día es aprobado por los participantes.

DESARROLLO:

1. **Retiro del dinero de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio:**

En este punto es importante precisar que desde la Subdirección de Financiamiento se indagó sobre el estado del retiro del dinero que no corresponde a la ejecución del Convenio 0198 de 2024. En ese sentido, la ESE señaló que ha realizado retiros por montos pequeños debido a que el banco no permite realizar un solo retiro.

Compromiso: La ESE Guapi se comprometió a entregar a la Agencia de Renovación del Territorio los certificados de los retiros y el estado de la cuenta solo con el saldo del monto del convenio No. 0198 de 2023.

2. **Documento de designación de nueva supervisión por parte de la ESE Guapi**

En este punto desde la Agencia de Renovación del Territorio se resaltó la importancia y urgencia del envío del documento de designación por parte de la ESE de la designación de la doctora María Nohora Montaño como nueva supervisora del convenio. Se destacó que la fecha que debe ir debe ser concordante con la de la salida del anterior supervisor, debido a que el convenio no debe quedar ni un solo día sin supervisión de la ejecución.

Compromiso: La ESE de Guapi se comprometió enviar el documento lo antes posible a los correos:

Fernando Sarmiento-Supervisor Convenio SG 0198 de 2023: Fernando.Sarmiento@renovacionterritorio.gov.co
Jesica Romero-Apoyo subdirección de Financiamiento: Jesica.Romero@renovacionterritorio.gov.co

3 **Estado de la contratación derivada**

La ESE Guapi señaló que las condiciones climáticas han mejorado y que por lo tanto se ha tenido avances en el desarrollo de la contratación derivada. En este punto la ESE de Guapi señaló que para el transcurso de la semana del 20 de enero al 24 de enero se tendría avance en la pintura final de la ambulancia. Para lo anterior desde la Agencia se solicitó que se evidenciara a través de fotografías dicho avance.

Compromiso: La ESE de Guapi adquirió el compromiso de enviar la evidencia fotográfica entre los días 20 a 24 de enero de 2025.

4. <u>Evento de socialización del proyecto:</u>

Frente a este punto desde la ART se señaló que es un compromiso incumplido y que debió realizarse desde que se firmó el convenio interadministrativo. Asó mismo se recordó la importancia de socializar de manera articulada entre la Agencia, la Entidad Territorial y los representantes de la comunidad el alcance del proyecto y su posterior entrega.

<u>Compromiso:</u> En este punto la ESE de Guapi se comprometió a comunicarse con la Territorial para coordinar el evento de socialización.

COMPROMISOS:

Compromiso/Tareas	Responsables	Fecha de entrega
Remitir certificaciones de los movimientos bancarios de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio, y el certificado final con el saldo del dinero perteneciente al proyecto.	ESE Guapi	20 de enero 2025
Remitir el documento de designación de la nueva supervisión por parte de la ESE de Guapi al convenio.	ESE Guapi	20 de enero de 2025
Envío de evidencias fotográficas del avance de la contratación derivada.	ESE Guapi	20 a 23 de enero de 2025
Evento de socialización del proyecto	ESE Guapi	20 de enero de 2025

FIRMA ASISTENTES: 4 PERSONAS

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
María Nohora Montaño	Supervisor encargado del Convenio	ESE Guapi	
Fernando Sarmiento	Supervisor encargado del Convenio	ART-SF	
Jesica Romero	Apoyo Técnico a la supervisión	ART-SF	
Gina Muñoz	Apoyo jurídico a la supervisión	ART-SF	

Elaboró: Gina Paola Muñoz Rosada
Revisión Fernando Sarmiento Santander