NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio SG 0198 2024. **Acta 18**

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Virtual – Microsoft Teams	
FECHA: 22 de enero de 2025	HORA: 3:00 PM a 4:00 PM.
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Subdirección de Financiamiento de la ART.	
OBJETIVO: Realizar el tercer comité de seguimiento del Convenio SG 0198 de 2024 suscrito con la ESE de Guapi.	

Se da la bienvenida a los asistentes y el Subdirector Fernando Sarmiento da inicio al espacio con un saludo a todos y procede a presentar a la coordinadora de la subregión Pacifico Medio de la ART, Aracelly Biojó Izquierdo y a su equipo de trabajo, quienes serán los encargados de realizar el acompañamiento al evento de socialización a la comunidad sobre el Convenio Interadministrativo SG 0198 de 2024. El subdirector reitera que estamos muy contentos de participar en este proyecto, el cual ya se encuentra en su fase final y que es para el beneficio de las comunidades en territorio.

Los asistentes se presentan y se procede a poner en consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA o AGENDA:

Ítem	Tema	Responsable
	Estado de cumplimiento compromisos del Comité del 16 de enero de 2025	ART y ESE Guapi
1	Corrección de la resolución de designación de la supervisión	ESE Guapi
2	Retiro del dinero consignado en la cuenta destinada para el convenio, por valor de $174.960.000	ESE Guapi
3	Socialización articulada del alcance del proyecto	ESE Guapi
4	Estado de la contratación derivada	ESE Guapi
5	Consignación de los rendimientos financieros a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional	ESE Guapi

El orden del día es aprobado por los participantes.

DESARROLLO:

1. **Corrección de la resolución de designación de la supervisión:**

Frente a este punto se confirma con la E.S.E. GUAPI que los documentos enviados el 22 de enero de 2025 al correo del funcionario Omar Parrado, quien pertenece a la subdirección de Financiamiento de la Agencia de Renovación del Territorio, son los solicitados para subsanar el inconveniente con relación a los días que no estaban cubiertos entre la terminación de la supervisión anterior, y la designación de la doctora María Nohora Montaño como nueva supervisora del convenio. La E.S.E. GUAPI confirma que envío dos documentos, uno en donde se aclara que debido a la salida de la institución del señor Raul Fernando Solís Obregón, quien actuaba como supervisor por parte de la E.S.E GUAPI, se designa la doctora Raquel Hortencia Grueso Obregon como supervisora del convenio a partir del 18 de diciembre de 2024, hasta tanto se designe un nuevo supervisor; y otro documento, en donde se ratifica la designación de la doctora Maria Nohora Montaño a partir del 23 de diciembre de 2024. Con lo anterior, se da por cumplido el compromiso.

2. **Retiro del dinero de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio:**

Con relación a este punto la E.S.E. Guapi confirma que los recursos ya fueron retirados en su totalidad de la cuenta del Convenio, por tanto, para constancia de ello enviaran los respectivos extractos de la cuenta con sus movimientos.

Compromiso: La ESE Guapi se comprometió a entregar a la Agencia de Renovación del Territorio los certificados de los retiros y el estado de la cuenta solo con el saldo del monto del convenio No. 0198 de 2023.

3. **Evento de socialización del proyecto:**

Frente a este punto desde la ART se consulta que sucedió con el compromiso adquirido de realizar la socialización entre los días 17 y 21 de enero de 2025, con el apoyo de la subregional de la ART. A lo anterior, la E.S.E. GUAPI contesta que no lograron avanzar en esta tarea debido a que han tenido ausencia por parte de la gerencia del Hospital; sin embargo, manifiestan que ya están organizando la logística y esperan que el viernes 24 de enero puedan convocar a las personas interesadas y dar la socialización a la comunidad en general el día 30 de enero. Desde la ART se recuerda que el compromiso de la socialización es por parte de la E.S.E. GUAPI por lo que deben realizar toda la logística del evento, sin embargo, desde la subregión Pacifico Medio de la ART están muy dispuestos a hacer todo el acompañamiento posible, por lo que una vez concreten la información del evento se solicita que puedan compartirla con la coordinadora de la subregional, para que la ART pueda apoyar en el proceso de invitación a las comunidades interesadas.

Compromiso: En este punto la ESE de Guapi se comprometió a realizar la socialización el día miércoles 29 de enero de 2025 a las 3:00pm. comunicarse con la Territorial para coordinar el evento de socialización.

4. **Estado de la contratación derivada:**

La ESE Guapi señaló que las condiciones climáticas han mejorado y que por lo tanto se ha tenido avances en el desarrollo de la contratación derivada; de ahí, que manifiestan que en este momento se está avanzando en el cubrimiento de la lancha fluvial. Para lo anterior, desde la Agencia se sigue solicitando que se evidencie a través de fotografías dicho avance.

Compromiso: La ESE de Guapi se sigue comprometiendo a enviar un registro fotográfico en donde conste el avance de la ambulancia en los próximos días antes del siguiente comité.

5. **Consignación de los rendimientos financieros:**

Frente a este punto desde la ART se señaló que es un compromiso incumplido por lo que debe realizarse antes de la finalización del cronograma del convenio interadministrativo, y por ello se solicita a la E.S.E. GUAPI indicar la fecha en que realizarán dicha consignación.

Compromiso: La E.S.E. GUAPI se compromete a realizar la consignación de los rendimientos financieros a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional, el día 30 de enero de 2025.

COMPROMISOS:

Compromiso/Tareas	Responsables	Fecha de entrega
Remitir certificaciones de los movimientos bancarios de la cuenta de ahorros destinada para el Convenio, y el certificado final con el saldo del dinero perteneciente al proyecto.	ESE Guapi	22 al 23 de enero 2025
Envío de evidencias fotográficas del avance de la contratación derivada.	ESE Guapi	22 al 29 de enero de 2025
Realizar el evento de socialización del proyecto	ESE Guapi	29 de enero de 2025
Consignar los rendimientos financieros de la cuenta del convenio a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional	ESE Guapi	30 de enero de 2025

FIRMA ASISTENTES: 4 PERSONAS

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
María Nohora Montaño	Supervisor encargado del Convenio	ESE Guapi	
Aracelly Biojó Izquierdo	Coordinadora Subregión Pacifico Medio ART.	ART Subregión Pacifico Medio	
Fernando Sarmiento Santander	Supervisor encargado del Convenio	ART-SF	
Jesica Romero Díaz	Apoyo Técnico a la supervisión	ART-SF	

Elaboró: Jesica Juleiny Romero Díaz
Revisión Fernando Sarmiento Santander