FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE ENERO DE 2025	CONTRATO __X__ CONVENIO _____	No: 1616 DE 2024 Fecha: 16/10/2024
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	GRUPO BASALTO S.A.S. Nit 900589683-3 con R.L GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA C.C 1.049.605.649 de Tunja		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JUAN CARLOS PÉREZ MESA Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos		
OBJETO:	SET 70 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DEL MUNICIPIO DE TUNJA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($27.415.031,02)		
APORTE	MUNICIPIO		
	CONTRAPARTE		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES		
FECHA DE INCIO	22 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DE DICIEMBRE DE 2024, POR UN (01) MES		
AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	17 DE ENERO DE 2025, POR QUINCE (15) DÍAS		
REINICIO No. 1			
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2025		

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No. 1 de fecha 20 de diciembre de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato en mención por un (01) mes, acorde con la justificación presentada por el contratista.

SEGUNDO: Que mediante acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 de fecha 17 de enero de 2025 fue ampliado el plazo de suspensión del contrato en mención por quince (15) días, acorde con la justificación presentada por el contratista.

TERCERO: Que mediante solicitud de reinicio por parte del contratista de obra con fecha 20 de enero de 2025, se avala por parte de la supervisión el reinicio del contrato en mención.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato a partir del día treinta y uno (31) de enero de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: GRUPO BASALTO S.A.S.
Nit 900589683-3
R.L GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
C.C 1.049.605.649 de Tunja
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: JUAN CARLOS PÉREZ MESA
C.C. 1.002.461.166 de Cajicá
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	ANDRES FELIPE FAGUA ALFONSO	Apoyo Supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			