Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **CARLOS ANDRES OJEDA ZAPATA**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 80.039.084 y/o quien haga sus veces, quien actúa como **Gerente** de la sociedad **COLOMBIAN MEDICARE SAS,** identificada con el **NIT. 800.192.101-0**, quien para efectos del presente orden de compra se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **21 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 085-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERETES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (ANEXO 3), por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (COP$4.189.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 085-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **26 de agosto de 2024,** fecha de expedición del acta de inicio y previa aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de septiembre de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 02 de septiembre de 2024, se modificó el **Contrato CS BYS 085-2024** realizando la inclusión de Un (1) ítem.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 20 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** en un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000),** quedando en un valor total de **DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (COP$16.189.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del **26 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de octubre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (COP$26.189.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 02 de diciembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** en un monto de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$7.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (COP$33.189.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **01 de diciembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 13 de diciembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (COP$48.189.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del **01 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025.**

8.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 29 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025,** por el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 018 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este

recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. *(Ver: **NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 085-2024).***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** en un monto de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$55.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (COP$103.189.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 228** del día **29 de enero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024**, por el término de **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de febrero de 2025,** hasta el día **15 de abril de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ.**

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ,** conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.