Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E. ,** y por otra parte, **DORIS MORENO DE ESPINOSA**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **32.411.851**, en su calidad de Representante Legal Principal de **OPIMED SAS,** identificada con **NIT. 830.062.565-6**, quien para efectos del presente orden de compra se denominará EL **CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **30 de junio de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."* por valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **07 de julio de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **06 de agosto de 2022.**

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 04 de agosto de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** por el término de **DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS,** contados a partir del día **07 de agosto de 2022**, hasta el día **31 de octubre de 2022**.

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 08 de septiembre de 2022, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$220.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 02 de noviembre de 2022, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$270.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de noviembre de 2022**, hasta el día **31 de diciembre de 2022**.

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de diciembre de 2022, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022 en** un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$320,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 enero de 2023**, hasta el día **28 de febrero de 2023.**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 23 de febrero de 2023, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022 en** un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $380.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 marzo de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**.

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 17 de abril de 2023 se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** en un término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**.

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 12 de mayo de 2023 se adicionó el **Contrato de**

Suministro No. 060 de 2022 en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000)**, quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$440.000.000)**.

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de mayo de 2023 se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** en un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023**.

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 02 de julio de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022**, en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000)**, quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$480.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **31 de agosto de 2023.**

12.- Que mediante **OTROSÍ No. 10**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de julio de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022**, en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$520.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de septiembre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023.**

13.- Que mediante **OTROSÍ No. 11**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 05 de septiembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $60.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$580.000.000)**.

14.- Que mediante **OTROSÍ No. 12**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de septiembre de 2023, se modificó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** realizando la inclusión de ítems.

15.- Que mediante **OTROSÍ No. 13**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de octubre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$640.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **día 01 de noviembre de 2023, hasta el día 30 de noviembre de 2023.**

16.- Que mediante **OTROSÍ No. 14**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 23 de noviembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000)**, quedando en un valor total de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$760.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **día 01 de diciembre de 2023, hasta el día 31 de enero de 2024.**

17.- Que mediante **OTROSÍ No. 15**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de enero de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000)**, quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$860.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **día 01 de febrero de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2024.**

18.- Que mediante **OTROSÍ No. 16**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 30 de abril de 2024.**

19.- Que mediante **OTROSÍ No. 17**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de mayo de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024**

20.- Que mediante **OTROSÍ No. 18,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

21.- Que mediante **OTROSÍ No. 19,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

22.- Que mediante **OTROSÍ No. 20,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$960.000.000).**

23.- Que mediante **OTROSÍ No. 21,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de septiembre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

24.- Que mediante **OTROSÍ No. 22,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de diciembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$46.000.000),** quedando en un valor total de **MIL SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$1.006.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025.**

25.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 29 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 011 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. *(Ver: **"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 23 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060 DE 2022")**.*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$33.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$1.039.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E**. queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. **42450104001,** Nombre del Rubro: **MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **223** del día **29 de enero de 2025** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de febrero de 2025, hasta el día 31 de marzo de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 060 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 060 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		