Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte, **ANDERSON SARMIENTO NATER,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N.º 1.045.715.216** de Barranquilla, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la Entidad **LAVASET SAS** Identificada con el NIT. **900.405.170-8**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **03 de mayo de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS CLASIFICACIÓN POR GRADO DE SUCIEDAD EMPAQUE, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTO CONTAGIOSA, SECADO, PLANCHADO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE ROPA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E." y cuyo valor inicial, se pactó por la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. ($265.192.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024** se pactó por el término de **UN (01) MES** contado a partir del **04 de mayo de 2024,** fecha de expedición del acta de inicio, hasta el **03 de junio de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de mayo de 2024, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$74.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$339.192.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **04 de junio de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 11 de junio de 2024, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$420.000.000)**, quedando en un valor total de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$759.192.000).**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de junio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de julio de 2024, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$380.000.000),** quedando en un valor total de **MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$ 1.139.192.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 31 de agosto de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de agosto de 2024, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024** en un monto de **SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$740.000.000),** quedando en un valor total de **MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$1.879.192.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de septiembre de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de septiembre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **29 de octubre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (COP$242.344.000),** quedando en un valor total de **DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$2.121.536.000).**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **31 de octubre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$900.000.000),** quedando en un valor total de **TRES MIL VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$3.021.536.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de noviembre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **30 de diciembre de 2024,** se adiciono el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$320.000.000),** quedando en un valor total de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$3.341.536.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025.**

12.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 28 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024**, autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 006 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred (Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. BYS 033 DE 2024"**).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Prestación de Servicios No BYS 033 de 2024**, en un monto de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$925.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024**, para todos los efectos, quedará en la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$4.266.536.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. **42450209001**, Nombre del Rubro: **SERVICIO DE LAVANDERÍA** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **208 del día 29 de enero de 2025**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024,** por el término de **DOS (02) MESES Y 15 DIAS,** contados a partir del día **01 de febrero de 2025, hasta el día 15 de abril de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ al Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 033 de 2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		