Bogotá, 30 de enero de 2025.

Arquitecta
PAULA VARGAS
Supervisora.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
paula.vargas@ica.gov.co

OF-CAPP-2024-046

REFERENCIA. CONTRATO GGC-096-2024: "INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ATLANTICO"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA No. GC-096-2024.

Respetada Arquitecta:

En atención a la solicitud presentada por la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S., en calidad de contratista del contrato de obra GGC-078-2024, y la aprobación de la prórroga de dicho contrato por cinco (5) días calendario mediante comunicado OF-CAPP-2024-045, la interventoría del contrato considera necesario solicitar formalmente la extensión del contrato de interventoría.

Es importante resaltar que esta extensión no implica un incremento en los costos inicialmente pactados, ya que se encuentra dentro del marco financiero previsto para la interventoría y está alineada con los principios de eficiencia y transparencia en la gestión contractual.

Por lo anterior, y en cumplimiento de la normativa contractual aplicable, solicitamos la aprobación formal de la prórroga del contrato de interventoría GGC-096-2024 por cinco (5) días calendario, hasta el 5 de febrero de 2025, con el fin de asegurar la adecuada supervisión y verificación del cumplimiento de las actividades adicionales contempladas en la modificación del contrato de obra.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos a la formalización de esta extensión contractual.

Cordialmente;

OSCAR JULIAN GULLEN CORREA
RL. INTERVENTORÍA
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS