Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.17.068.260** de Bogotá D.C., en su calidad de **PROPIETARIO** del establecimiento de comercio **DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ** y/o quien haga sus veces, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES:**

## CONSIDERACIONES:

**1**.-Que el día **20 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 080-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($109.548.051).**

**2.-** Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 080-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del **26 de agosto de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de septiembre de 2024.**

**3-** Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 05 de septiembre de 2024, se modificó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** realizando la inclusión de dos (2) ítems y se adiciono el mismo, en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP$72.956.520),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($182.504.571).**

**4.-** Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 20 de septiembre de 2024, se adiciono el Contrato **de Suministro No. CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$180.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($362.504.571),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del día **26 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

**5.-** Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 28 de octubre de 2024, se adiciono el Contrato **de Suministro No. CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($462.504.571),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de noviembre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

**6.-** Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 26 de noviembre de 2024, se adiciono el

**Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$114.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($576.504.571).**

**7.-** Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 29 de noviembre de 2024, se adiciono el Contrato **de Suministro No. CS BYS 080-2024,** en un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$266.500.000)**, quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($843.004.571),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de UN **(01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de diciembre de 2024, hasta el día 15 de enero de 2025.**

**8.-** Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 20 de diciembre de 2024, se modifico el **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** realizando la exclusión de DOS (02) ítems.

**9.-** Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 15 de enero de 2025, se adiciono el Contrato **de Suministro No. CS BYS 080-2024,** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$33.300.000)**, quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($876.304.571),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **16 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025.**

**10.-** Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 29 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 014 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 080–2024**.*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024**, en un monto de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$260.000.000).**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($1.136.304.571).**

**CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 230** del día **29 de enero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

**CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** por el término de **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de febrero de 2025, hasta el día 15 de abril de 2025.**

**CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

**CLÁUSULA SEXTA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 080-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Marcela del Pilar Novoa Vargas | Contratista |
| **Revisado por:** | Juan Sebastián Pinzón Ángel | Contratista |
| **Revisado por:** | Cindy Rojas Neira | Contratista |
| **Aprobado por:** | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación |
| *Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.* | | |

| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 21/07/2023 |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., 29 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | | BYS -080-2024 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA | |
| 7. NIT/CÉDULA | | 17.068.260-3 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 | |
| 9. VALOR INICIAL | | $ 109.548.051 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 por valor de $ 72,956,520 de fecha 5-9-2024<br>Adición No. 2 por valor de $ 180,000,000 de fecha 20-9-2024<br>Adición No. 3 por valor de $ 100,000,000 de fecha 28-10-2024<br>Adición No. 4 por valor de $ 114,000,000 de fecha 26-11-2024<br>Adición No. 5 por valor de $ 266,500,000 de fecha 29-11-2024<br>Adición No. 5 por valor de $ 33,300,000 de fecha 15-01-2025 | |
| 11. VALOR FINAL | | $ 876.304.571 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | | $ 260.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | | 26/08/2024 |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prórroga No. 1 por 35 dias de fecha 20-9-2024<br>Prórroga No. 2 por 1 mes de fecha 28-10-2024<br>Prórroga No.3 por 1 mes y 15 diasde fecha 29-11-2024<br>Prórroga No.4 por 16 dias de fecha 15-01-2025 | |
| 15. PLAZO FINAL | | 31/01/2025 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | | 15 abril de 2025 |
| 17. JUSTIFICACIÓN | Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.<br><br>La fecha de inicio de este contrato es el 26 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 109,548,051,oo , se le ha adicionado un valor de $ 766,756,520,oo , para un total de $876,304,571,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $770,809,732=, equivalente a un 88% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $105,494,838 , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 98%, saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 15 de abril del 2025 y adicionar la suma de $ 260,000,000.oo, para asegurar la continuidad del suministro de los insumos, conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 014-2025 del 28 de enero del 2025, por la cual autoriza a la gerencia, para adicionar el contrato 080-2024 suscrito con RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA y poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos, material medico quirurgico para la Subred Norte.<br><br>Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada. | |

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Jose Edgardo Gutierrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa ( E )

21. Anexos: X ( 1 ) folios.

| | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03<br>VERSIÓN : 3<br>PÁGINA : 1 DE 1<br>FECHA: 18/03/2019 |
|---|---|---|

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No de contrato o orden de Servicio: | BYS -080-2024 | Fecha Contrato d/m/a | 20/08/2024 |
| Nombre del contratista: | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA | NIT/ N° identificación | 17.068.260-3 |
| Objeto: | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 | | |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CDP | Fecha (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | | |
| Inicial | 797 | 20/06/2024 | 43223 | 20/08/2024 | $ | 109.548.051 |
| Otrosí adición No.1 | 1119 | 02/09/2024 | 47420 | 10/09/2024 | $ | 72.956.520 |
| Otrosí adición No.2 | 1162 | 12/09/2024 | 47566 | 23/09/2024 | $ | 180.000.000 |
| Otrosí adición No.3 | 1331 | 15/10/2024 | 54255 | 28/10/2024 | $ | 100.000.000 |
| Otrosí adición No.4 | 1500 | 15/11/2024 | 58866 | 28/11/2024 | $ | 114.000.000 |
| Otrosí adición No.5 | 1550 | 21/11/2024 | 58925 | 29/11/2024 | $ | 266.500.000 |
| Otrosí adición No.6 | 94 | 09/01/2025 | 258 | 15/012025 | $ | 33.300.000 |
| | | | | Valor Total | $ | 876.304.571 |

| Plazo del Contrato | | |
|---|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | 1 Mes | |
| Inicio * | | 26/08/2024 |
| Otrosí prorroga No. 1 | 35 DIAS | 31/10/2024 |
| Otrosí prorroga No. 2 | 1 MES | 30/11/2024 |
| Otrosí prorroga No. 3 | 1 MES -15 DIAS | 15/01/2025 |
| Otrosí prorroga No. 4 | 16 DIAS | 31/01/2025 |
| Terminación * | | 31/01/2025 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO -080-2024

| | Periodo Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ago-24 | 27/08/2024 | FE185416 | $ 8.462.720,00 | $ 1.133.350,00 | $ 9.596.070,00 | $ 9.596.070,00 | $ 866.708.501,00 | 11732 | SUBA |
| 2 | ago-24 | 28/08/2024 | FE185437 | $ 8.462.720,00 | $ 1.133.350,00 | $ 9.596.070,00 | $ 9.596.070,00 | $ 857.112.431,00 | 11726 | ENGATIVA |
| 3 | ago-24 | 28/08/2024 | FE185452 | $ 45.630.758,00 | $ 3.769.782,36 | $ 49.400.540,36 | $ 49.400.540,36 | $ 807.711.890,64 | 11729 | SIMON |
| 4 | ago-24 | 28/08/2024 | FE185453 | $ 929.500,00 | $ 176.605,00 | $ 1.106.105,00 | $ 1.106.105,00 | $ 806.605.785,64 | 11725 | ENGATIVA |
| 5 | ago-24 | 29/08/2024 | FE185617 | $ 3.693.640,00 | $ 701.791,60 | $ 4.395.431,60 | $ 4.395.431,60 | $ 802.210.354,04 | 11821 | ENGATIVA |
| 6 | sep-24 | 02/09/2024 | FE185990 | $ 824.090,00 | $ - | $ 824.090,00 | $ 824.090,00 | $ 801.386.264,04 | 11846 | SUBA |
| 7 | sep-24 | 11/09/2024 | FE187007 | $ 1.702.048,00 | $ 230.807,44 | $ 1.932.855,44 | $ 1.932.855,44 | $ 799.453.408,60 | 12076 | SUBA |
| 8 | sep-24 | 10/09/2024 | FE187008 | $ 1.713.934,00 | $ 229.015,36 | $ 1.942.949,36 | $ 1.942.949,36 | $ 797.510.459,24 | 12052 | ENGATIVA |
| 9 | sep-24 | 12/09/2024 | FE187449 | $ 2.957.170,00 | $ 263.258,30 | $ 3.220.428,30 | $ 3.220.428,30 | $ 794.290.030,94 | 12237 | SUBA |
| 10 | sep-24 | 12/09/2024 | FE187469 | $ 2.957.170,00 | $ 263.258,30 | $ 3.220.428,30 | $ 3.220.428,30 | $ 791.069.602,64 | 12196 | ENGATIVA |
| 11 | sep-24 | 13/09/2024 | FE187503 | $ 3.802.424,00 | $ 263.258,30 | $ 4.065.682,30 | $ 4.065.682,30 | $ 787.003.920,34 | 12212 | SIMON |
| 12 | sep-24 | 13/09/2024 | FE187644 | $ 911.076,00 | $ 17.920,80 | $ 928.996,80 | $ 928.996,80 | $ 786.074.923,54 | 12211 | SIMON |
| 13 | sep-24 | 14/09/2024 | FE187704 | $ 440.652,00 | $ 1.792,08 | $ 442.444,08 | $ 442.444,08 | $ 785.632.479,46 | 12271 | SUBA |
| 14 | sep-24 | 14/09/2024 | FE187717 | $ 943.200,00 | $ 179.208,00 | $ 1.122.408,00 | $ 1.122.408,00 | $ 784.510.071,46 | 12223 | SUBA |
| 15 | sep-24 | 14/09/2024 | FE187718 | $ 848.880,00 | $ 161.287,20 | $ 1.010.167,20 | $ 1.010.167,20 | $ 783.499.904,26 | 12213 | SIMON |
| 16 | sep-24 | 14/09/2024 | FE187719 | $ 943.200,00 | $ 179.208,00 | $ 1.122.408,00 | $ 1.122.408,00 | $ 782.377.496,26 | 12220 | ENGATIVA |
| 17 | sep-24 | 16/09/2024 | FE187830 | $ 420.990,00 | $ - | $ 420.990,00 | $ 420.990,00 | $ 781.956.506,26 | 12298 | ENGATIVA |
| 18 | sep-24 | 16/09/2024 | FE187894 | $ 3.772.800,00 | $ 716.832,00 | $ 4.489.632,00 | $ 4.489.632,00 | $ 777.466.874,26 | 12377 | SIMON |
| 19 | sep-24 | 16/09/2024 | FE187896 | $ 2.829.600,00 | $ 537.624,00 | $ 3.367.224,00 | $ 3.367.224,00 | $ 774.099.650,26 | 12368 | SUBA |
| 20 | sep-24 | 16/09/2024 | FE187897 | $ 2.829.600,00 | $ 537.624,00 | $ 3.367.224,00 | $ 3.367.224,00 | $ 770.732.426,26 | 12378 | ENGATIVA |
| 21 | sep-24 | 16/09/2024 | FE187956 | $ 1.576.724,00 | $ 226.670,00 | $ 1.803.394,00 | $ 1.803.394,00 | $ 768.929.032,26 | 12304 | ENGATIVA |
| 22 | sep-24 | 18/09/2024 | FE188221 | $ 704.545,00 | $ - | $ 704.545,00 | $ 704.545,00 | $ 768.224.487,26 | 12343 | SUBA |
| 23 | sep-24 | 18/09/2024 | FE188222 | $ 1.307.932,00 | $ 226.670,00 | $ 1.534.602,00 | $ 1.534.602,00 | $ 766.689.885,26 | 12690 | SUBA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep-24 | 18/09/2024 | FE188262 | $ 1.023.521,00 | $ 36.267,20 | $ 1.059.788,20 | $ 1.059.788,20 | $ 765.630.097,06 | 12379 | SIMON |
| sep-24 | 18/09/2024 | FE188263 | $ 4.157.410,00 | $ 190.402,80 | $ 4.347.812,80 | $ 4.347.812,80 | $ 761.282.284,26 | 12411 | SIMON |
| sep-24 | 20/09/2024 | FE188555 | $ 3.524.019,00 | $ 263.258,30 | $ 3.787.277,30 | $ 3.787.277,30 | $ 757.495.006,96 | 12357 | SIMON |
| sep-24 | 21/09/2024 | FE188578 | $ 1.716.140,00 | $ 263.258,30 | $ 1.979.398,30 | $ 1.979.398,30 | $ 755.515.608,66 | 12366 | SUBA |
| sep-24 | 21/09/2024 | FE188593 | $ 1.726.370,00 | $ 263.258,30 | $ 1.989.628,30 | $ 1.989.628,30 | $ 753.525.980,36 | 12387 | ENGATIVA |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188681 | $ 1.886.400,00 | $ 358.416,00 | $ 2.244.816,00 | $ 2.244.816,00 | $ 751.281.164,36 | 12441 | SIMON |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188682 | $ 980.920,00 | $ 179.208,00 | $ 1.160.128,00 | $ 1.160.128,00 | $ 750.121.036,36 | 12443 | SIMON |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188683 | $ 1.855.965,00 | $ 322.574,00 | $ 2.178.539,00 | $ 2.178.539,00 | $ 747.942.497,36 | 12421 | SIMON |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188684 | $ 1.710.924,00 | $ 322.574,00 | $ 2.033.498,00 | $ 2.033.498,00 | $ 745.908.999,36 | 12419 | SUBA |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188685 | $ 2.829.600,00 | $ 537.624,00 | $ 3.367.224,00 | $ 3.367.224,00 | $ 742.541.775,36 | 12415 | SUBA |
| sep-24 | 23/09/2024 | FE188686 | $ 1.835.288,00 | $ 324.366,48 | $ 2.159.654,48 | $ 2.159.654,48 | $ 740.382.120,88 | 12418 | ENGATIVA |
| sep-24 | 26/09/2024 | FE188687 | $ 2.829.600,00 | $ 537.624,00 | $ 3.367.224,00 | $ 3.367.224,00 | $ 737.014.896,88 | 12517 | ENGATIVA |
| sep-24 | 24/09/2024 | FE188869 | $ 1.486.180,00 | $ 282.374,00 | $ 1.768.554,00 | $ 1.768.554,00 | $ 735.246.342,88 | 12466 | SIMON |
| sep-24 | 24/09/2024 | FE188887 | $ 2.173.920,00 | $ 405.878,00 | $ 2.579.798,00 | $ 2.579.798,00 | $ 732.666.544,88 | 12483 | SUBA |
| sep-24 | 25/09/2024 | FE188924 | $ 1.682.500,00 | $ 272.004,00 | $ 1.954.504,00 | $ 1.954.504,00 | $ 730.712.040,88 | 12505 | ENGATIVA |
| sep-24 | 25/09/2024 | FE189038 | $ 7.786.875,00 | $ 960.802,64 | $ 8.747.677,64 | $ 8.747.677,64 | $ 721.964.363,24 | 12547 | SIMON |
| sep-24 | 26/09/2024 | FE189078 | $ 6.193.106,00 | $ 890.194,84 | $ 7.083.300,84 | $ 7.083.300,84 | $ 714.881.062,40 | 12524 | ENGATIVA |
| sep-24 | 25/09/2024 | FE189084 | $ 5.611.806,00 | $ 800.590,84 | $ 6.412.396,84 | $ 6.412.396,84 | $ 708.468.665,56 | 12556 | SUBA |
| sep-24 | 27/09/2024 | FE189269 | $ 8.280.840,00 | $ 1.523.268,00 | $ 9.804.108,00 | $ 9.804.108,00 | $ 698.664.557,56 | 12594 | ENGATIVA |
| sep-24 | 27/09/2024 | FE189276 | $ 8.862.140,00 | $ 1.612.872,00 | $ 10.475.012,00 | $ 10.475.012,00 | $ 688.189.545,56 | 12593 | SUBA |
| sep-24 | 28/09/2024 | FE189341 | $ 15.640.520,00 | $ 1.523.268,00 | $ 17.163.788,00 | $ 17.163.788,00 | $ 671.025.757,56 | 12703 | SIMON |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189461 | $ 5.573.126,00 | $ 353.605,20 | $ 5.926.731,20 | $ 5.926.731,20 | $ 665.099.026,36 | 12721 | SIMON |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189464 | $ 272.720,00 | $ - | $ 272.720,00 | $ 272.720,00 | $ 664.826.306,36 | 12719 | SIMON |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189664 | $ 7.143.290,00 | $ 1.175.113,90 | $ 8.318.403,90 | $ 8.318.403,90 | $ 656.507.902,46 | 12783 | SUBA |
| oct-24 | 03/10/2024 | FE190153 | $ 6.356.652,00 | $ 543.322,48 | $ 6.899.974,48 | $ 6.899.974,48 | $ 649.607.927,98 | 12789 | SUBA |
| oct-24 | 04/10/2024 | FE190158 | $ 18.207.625,00 | $ 2.307.874,52 | $ 20.515.499,52 | $ 20.515.499,52 | $ 629.092.428,46 | 12819 | SIMON |
| oct-24 | 08/10/2024 | FE190691 | $ 19.288.418,00 | $ 2.949.597,24 | $ 22.238.015,24 | $ 22.238.015,24 | $ 606.854.413,22 | 12914 | SUBA |
| oct-24 | 03/10/2024 | FE190035 | $ 6.351.613,00 | $ 700.654,64 | $ 7.052.267,64 | $ 7.052.267,64 | $ 599.802.145,58 | 12777 | ENGATIVA |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189687 | $ 3.772.800,00 | $ 716.832,00 | $ 4.489.632,00 | $ 4.489.632,00 | $ 595.312.513,58 | 13068 | ENGATIVA |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189688 | $ 3.772.800,00 | $ 716.832,00 | $ 4.489.632,00 | $ 4.489.632,00 | $ 590.822.881,58 | 13069 | SIMON |
| oct-24 | 01/10/2024 | FE189689 | $ 3.772.800,00 | $ 716.832,00 | $ 4.489.632,00 | $ 4.489.632,00 | $ 586.333.249,58 | 13072 | SUBA |
| oct-24 | 02/10/2024 | FE189703 | $ 2.986.580,00 | $ 385.339,00 | $ 3.371.919,00 | $ 3.371.919,00 | $ 582.961.330,58 | 12732 | ENGATIVA |
| oct-24 | 08/10/2024 | FE190682 | $ 21.575.165,00 | $ 1.795.868,60 | $ 23.371.033,60 | $ 23.371.033,60 | $ 559.590.296,98 | 12899 | SIMON |
| oct-24 | 09/10/2024 | FE190959 | $ 673.240,00 | $ 77.748,00 | $ 750.988,00 | $ 750.988,00 | $ 558.839.308,98 | 12962 | SIMON |
| oct-24 | 10/10/2024 | FE191025 | $ 282.920,00 | $ 17.920,80 | $ 300.840,80 | $ 300.840,80 | $ 558.538.468,18 | 12982 | SUBA |
| oct-24 | 11/10/2024 | FE191188 | $ 531.816,00 | $ 101.045,04 | $ 632.861,04 | $ 632.861,04 | $ 557.905.607,14 | 13005 | SIMON |
| oct-24 | 15/10/2024 | FE191562 | $ 2.136.090,00 | $ - | $ 2.136.090,00 | $ 2.136.090,00 | $ 555.769.517,14 | 13026 | SUBA |
| oct-24 | 08/10/2024 | FE190758 | $ 19.225.442,00 | $ 2.756.423,48 | $ 21.981.865,48 | $ 21.981.865,48 | $ 533.787.651,66 | 12913 | ENGATIVA |
| oct-24 | 15/10/2024 | FE191529 | $ 545.250,00 | $ - | $ 545.250,00 | $ 545.250,00 | $ 533.242.401,66 | 13010 | SIMON |
| oct-24 | 16/10/2024 | FE191641 | $ 2.415.565,00 | $ - | $ 2.415.565,00 | $ 2.415.565,00 | $ 530.826.836,66 | 13170 | ENGATIVA |
| oct-24 | 18/10/2024 | FE192043 | $ 2.127.264,00 | $ 404.180,16 | $ 2.531.444,16 | $ 2.531.444,16 | $ 528.295.392,50 | 13129 | SUBA |
| oct-24 | 18/10/2024 | FE192046 | $ 2.127.264,00 | $ 404.180,16 | $ 2.531.444,16 | $ 2.531.444,16 | $ 525.763.948,34 | 13114 | ENGATIVA |
| oct-24 | 18/10/2024 | FE192056 | $ 1.595.448,00 | $ 303.135,12 | $ 1.898.583,12 | $ 1.898.583,12 | $ 523.865.365,22 | 13123 | SIMON |
| oct-24 | 25/10/2024 | FE193036 | $ 3.155.991,00 | $ 456.299,82 | $ 3.612.290,82 | $ 3.612.290,82 | $ 520.253.074,40 | 13418 | SIMON |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193291 | $ 3.112.681,00 | $ 294.154,20 | $ 3.406.835,20 | $ 3.406.835,20 | $ 516.846.239,20 | 13543 | SUBA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193292 | $ 2.221.081,00 | $ 113.015,80 | $ 2.334.096,80 | $ 2.334.096,80 | $ 514.512.142,40 | 13541 | ENGATIVA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193293 | $ 14.866.758,00 | $ 2.300.276,04 | $ 17.167.034,04 | $ 17.167.034,04 | $ 497.345.108,36 | 13540 | SUBA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193294 | $ 5.461.912,00 | $ 780.234,24 | $ 6.242.146,24 | $ 6.242.146,24 | $ 491.102.962,12 | 13539 | ENGATIVA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193295 | $ 8.162.356,00 | $ 1.550.847,64 | $ 9.713.203,64 | $ 9.713.203,64 | $ 481.389.758,48 | 13537 | SIMON |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193296 | $ 8.374.706,00 | $ 1.522.337,00 | $ 9.897.043,00 | $ 9.897.043,00 | $ 471.492.715,48 | 13538 | ENGATIVA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193297 | $ 4.654.157,00 | $ 763.426,08 | $ 5.417.583,08 | $ 5.417.583,08 | $ 466.075.132,40 | 13536 | ENGATIVA |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193298 | $ 2.841.040,00 | $ 436.164,00 | $ 3.277.204,00 | $ 3.277.204,00 | $ 462.797.928,40 | 13535 | SIMON |
| oct-24 | 30/10/2024 | FE193299 | $ 2.050.925,00 | $ 268.812,00 | $ 2.319.737,00 | $ 2.319.737,00 | $ 460.478.191,40 | 13534 | SUBA |
| nov-24 | 01/11/2024 | FE193375 | $ 4.105.536,00 | $ 780.051,84 | $ 4.885.587,84 | $ 4.885.587,84 | $ 455.592.603,56 | 13598 | SIMON |
| nov-24 | 01/11/2024 | FE193407 | $ 1.026.136,00 | $ 194.965,84 | $ 1.221.101,84 | $ 1.221.101,84 | $ 454.371.501,72 | 13608 | SUBA |
| nov-24 | 02/11/2024 | FE193557 | $ 7.291.498,00 | $ 499.041,84 | $ 7.790.539,84 | $ 7.790.539,84 | $ 446.580.961,88 | 13771 | SIMON |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-24 | 02/11/2024 | FE193558 | $ 18.062.772,00 | $ 1.028.283,04 | $ 19.091.055,04 | $ 19.091.055,04 | $ 427.489.906,84 | 13770 | SIMON |
| nov-24 | 05/11/2024 | FE193587 | $ 2.829.600,00 | $ 537.624,00 | $ 3.367.224,00 | $ 3.367.224,00 | $ 424.122.682,84 | 13614 | SIMON |
| nov-24 | 07/11/2024 | FE193900 | $ 4.716.000,00 | $ 896.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 418.510.642,84 | 13650 | SIMON |
| nov-24 | 09/11/2024 | FE194283 | $ 3.078.408,00 | $ 584.897,52 | $ 3.663.305,52 | $ 3.663.305,52 | $ 414.847.337,32 | 13680 | ENGATIVA |
| nov-24 | 12/11/2024 | FE194373 | $ 2.608.750,00 | $ 426.140,00 | $ 3.034.890,00 | $ 3.034.890,00 | $ 411.812.447,32 | 13762 | ALGE |
| nov-24 | 12/11/2024 | NC5029 | -$ 2.608.750,00 | -$ 426.139,60 | -$ 3.034.889,60 | -$ 3.034.889,60 | $ 414.847.336,92 | APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA 194573 | |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196670 | $ 3.102.660,00 | $ 385.616,40 | $ 3.488.276,40 | $ 3.488.276,40 | $ 411.359.060,52 | 14368 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196671 | $ 9.432.000,00 | $ 1.792.080,00 | $ 11.224.080,00 | $ 11.224.080,00 | $ 400.134.980,52 | 14369 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196672 | $ 4.300.200,00 | $ 537.624,00 | $ 4.837.824,00 | $ 4.837.824,00 | $ 395.297.156,52 | 14370 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196673 | $ 10.886.410,00 | $ 1.615.070,30 | $ 12.501.480,30 | $ 12.501.480,30 | $ 382.795.676,22 | 14361 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196674 | $ 4.716.000,00 | $ 896.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 377.183.636,22 | 14367 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196675 | $ 4.716.000,00 | $ 896.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 5.612.040,00 | $ 371.571.596,22 | 14362 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196676 | $ 2.052.272,00 | $ 389.931,68 | $ 2.442.203,68 | $ 2.442.203,68 | $ 369.129.392,54 | 14360 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196677 | $ 5.631.272,00 | $ 1.069.941,68 | $ 6.701.213,68 | $ 6.701.213,68 | $ 362.428.178,86 | 14368 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196678 | $ 9.200.790,00 | $ 1.428.169,20 | $ 10.628.959,20 | $ 10.628.959,20 | $ 351.799.219,66 | 14365 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196679 | $ 13.760.992,00 | $ 1.930.101,70 | $ 15.691.093,70 | $ 15.691.093,70 | $ 336.108.125,96 | 14363 | ALGE |
| dic-24 | 03/12/2024 | FE196680 | $ 2.608.750,00 | $ 426.139,60 | $ 3.034.889,60 | $ 3.034.889,60 | $ 333.073.236,36 | 14364 | ALGE |
| dic-24 | 05/12/2024 | FE197037 | $ 18.238.751,00 | $ 2.025.731,55 | $ 20.264.482,55 | $ 20.264.482,55 | $ 312.808.753,81 | 14314 | ALGE |
| dic-24 | 09/12/2024 | FE197624 | $ 97.088.258,00 | $ 16.528.678,74 | $ 113.616.936,74 | $ 113.616.936,74 | $ 199.191.817,07 | 14450 | ALGE |
| dic-24 | 12/12/2024 | FE198108 | $ 1.947.062,00 | $ - | $ 1.947.062,00 | $ 1.947.062,00 | $ 197.244.755,07 | 14612 | ALGE |
| dic-24 | 20/12/2024 | FE199477 | $ 2.771.140,00 | $ 526.516,60 | $ 3.297.656,60 | $ 3.297.656,60 | $ 193.947.098,47 | 14918 | ALGE |
| dic-24 | 23/12/2024 | FE199603 | $ 27.242.770,00 | $ 1.179.431,46 | $ 28.422.201,46 | $ 28.422.201,46 | $ 165.524.897,01 | 14930 | ALGE |
| dic-24 | 26/12/2024 | FE199883 | $ 1.955.636,00 | $ 371.570,84 | $ 2.327.206,84 | $ 2.327.206,84 | $ 163.197.690,17 | 14947 | ALGE |
| dic-24 | 27/12/2024 | FE199957 | $ 17.083.706,00 | $ 877.239,50 | $ 17.960.945,50 | $ 17.960.945,50 | $ 145.236.744,67 | 1955 | ALGE |
| ene-25 | 07/01/2025 | FE200413 | $ 7.798.676,00 | $ 352.052,90 | $ 8.150.728,90 | $ 8.150.728,90 | $ 137.086.015,77 | 14968 | ALGE |
| ene-25 | 10/01/2025 | FE200628 | $ 5.732.916,00 | $ 526.516,60 | $ 6.259.432,60 | $ 6.259.432,60 | $ 130.826.583,17 | 15010 | ALGE |
| ene-25 | 21/01/2025 | FE201659 | $ 18.850.336,00 | $ 3.270.565,00 | $ 22.120.901,00 | $ 22.120.901,00 | $ 108.705.682,17 | 15124 | ALGE |
| ene-25 | 23/01/2025 | FE201946 | $ 3.210.844,00 | $ - | $ 3.210.844,00 | $ 3.210.844,00 | $ 105.494.838,17 | 15210 | ALGE |
| Valor total ejecutado | | | | | $ 770.809.732,83 | $ 770.809.732,83 | $ 105.494.838,17 | | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor: | MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ |
| Unidad de Servicios de Salud y área: | ALMACÉN GENERAL |

**OBSERVACIONES**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:


| | |
|---|---|
| FE201946 | |

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Ejecución en Dinero: | 88% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 98% |

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Pedro Enrique Rodríguez Mejía



| | FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO: AP-GF-F-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 7 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | PAGINA: 1 DE 1 |
| | GESTIÓN FINANCIERA | FECHA: 30/12/2024 |

Fecha de la solicitud:

| 29 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |

| DATOS DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Área o centro solicitante: | Dirección Administrativa |
| Centro de costo | R01 |
| Objeto: | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 |
| | ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS BYS -080-2024 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA |
| Rubro presupuestal: | Productos metálicos, maquinaria y equipo |
| Subcuenta Auxiliar: | Material Médico-Quirúrgicos |
| Código del Rubro: | 4245010401 |
| Valor Solicitado (En letras y números): | DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260,000,000.oo) |

| FIRMAS | | |
|---|---|---|
| | Josè Emigdio Gutièrrez Reina | |
| | Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E ) | Firma del solicitante |
| | Erika Paola Rojas Urrego | |
| | Director Financiero | Firma Revisado |
| | Damaris Reyes Castro | |
| | Subgerente Corporativo ( E ) | |
| | Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024) | Firma aprobado |

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
**Norte E.S.E.**
**NIT : 900971006**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 29 de enero de 2025 18:03

**CDP : 230**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | SUBGERENCIA CORPORATIVA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | REYES CASTRO DAMARIS |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD. CT. 080-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - RAFAEL SALAMANCA | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 42450104001 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | 260.000.000 | | | 260.000.000 |
| | | TOTAL: | 260.000.000 | | | 260.000.000 |

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 336 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**ROJAS URREGO ERIKA PAOLA**

Fecha de Impresion : jueves, 30 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD] NIT [900971006]

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

**C O N S I D E R A N D O:**

Que mediante Acuerdo 026 del 10 de octubre de 2024, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., unifico el Estatuto de Contratación.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.*** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. (...)".*

Que el Acuerdo No. 026 de 2024 consagra en el artículo 18 PARÁGRAFO SEGUNDO: "*La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 de este estatuto, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente o irreversible o incluso la muerte.*"

Que la Resolución 0766 de 2024, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece "*(...) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva.*"

Que teniendo en cuenta la ejecución del contrato de suministros BYS 080-2024 se hace necesario realizar adición que supera el 700% del presupuesto inicial contratado, por tanto, la Gerencia requiere autorización de la Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

1.Que el día 20 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y RAFAEL ANTONIO SALMANCA -DEPOSITO DROGAS BOYACA suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No. **CS BYS 080-2024** a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($109.548.051).**



2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de un (1) mes contados a partir del 26 de agosto de 2024, fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de septiembre de 2024.**

3. Que mediante **otrosí No. 1** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 05 de septiembre de 2024, se modificó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 080-2024**, realizando la inclusión de

dos (2) Items y se adicionó el mismo, en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($72.956.520),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($182.504.571).**

4. Que mediante **otrosí No. 2** adscrito a través de la plataforma SECOP II el día 20 de septiembre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($362.504.571),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este a partir del día **26 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

5. Que mediante **otrosí No. 3** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 28 de octubre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($462.504.571),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de un (1) mes, contado a partir del **día 01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

6. Que mediante **otrosí No. 4** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 26 de noviembre de 2024, se adiciono el Contrato de Suministro No. **CS BYS 080-2024,** en un monto de **CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($114.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($576.504.571).**

7. Que mediante **otrosí No. 5** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 29 de noviembre de 2024, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BY5 080-2024,** en un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($266.500.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE COP ($843.004.571),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del día 01 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025.

8. Que mediante **otrosí No. 6** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2025, se adicionó el Contrato de Suministro No. **CS BY5 080-2024,** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($33.300.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($876.304.571),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de dieciséis (16) días calendario, contados a partir del día 16 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025.

Que se requiere continuar con el suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en ejercicio de la función misional, justifica la solicitud de adición y prórroga al Contrato de Suministro **CS BY5 080-2024**, en virtud a que se encuentra adelantando procesos de contratación con vigencia 2025 en el marco de lo proyectado en el PAA, lo cual obliga a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar dicho contrato a fin de garantizar la prestación del servicio.

A continuación, se detalla la forma en que se ha ejecutado el Contrato de Suministro

**CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 080-2024**

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | F/INICIO | F/TERM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080-2024 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA | suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la subred integrada de servicios de salud norte e. s. e (anexo 3) | INICIAL | 26/08/2024 | 25/09/2024 | $ 109.548.051 |
| | | | ADICIÓN No. 1 | | | $ 72.956.520 |
| | | | PRÓRROGA No. 1 | 26/09/2024 | 31/10/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 2 | | | $ 180.000.000 |
| | | | PRÓRROGA No. 2 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | |
| | | | ADICIÓN No. 3 | | | $ 100.000.000 |
| | | | PRÓRROGA No. 3 | 1/12/2024 | 15/01/2025 | |
| | | | ADICIÓN No. 4 | | | $ 114.000.000 |
| | | | ADICIÓN No. 5 | | | $ 266.500.000 |
| | | | PRÓRROGA No. 4 | 16/01/2025 | 31/01/2025 | $ 33.300.000 |
| | | | ADICIÓN No. 5 | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | $ 876.304.571 |

Por lo anterior, la administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260.000.000)**, al Contrato de Suministro **CS BY5 080-2024**, suscrito con el proveedor **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DROGAS BOYACA** para cubrir el suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Anexo 3), prórroga **hasta el 15 de abril del 2025,** y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

Que, en mérito de lo expuesto,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: Autorizar a la Gerencia adicionar al Contrato de Suministro **CS BY5 080-2024**, suscrito con la firma **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA -DEPOSITO DROGAS BOYACA** , cuyo objeto es el *"Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Anexo 3)"*, por valor de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS**

**M/CTE ($ 260.000.000)** valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio hasta el **15 de abril de 2025**, conforme a lo estipulado en la parte motiva del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2025.

**CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA**
Presidente Junta Directiva

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
secretario Junta Directiva

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | José Emigdio Gutiérrez | Director Administrativo (E) | |
| Revisó: | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación | |
| Aprobó: | Damaris Reyes Castro | Subgerente Corporativa (E) | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma. | | | |