	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CÓDIGO: CON-F046

ACTA Nº	**1**	**FECHA PRESENTE ACTA**	31/01/25		**CONTRATO DE OBRA (Nº/AÑO)**	**No. 1843 DE 2024**	
OBJETO: SIT- 102 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ							
					VALOR CONTRATO ORIGINAL	**$**	**4.724.227.294,00**
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION	31/01/25				**VALOR TOTAL ADICIONES**	**$**	**-**
CONTRATO DE OBRA No :	**No. 1843 DE 2024**				**VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA**	**$**	**-**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL TUNJA 2024 NIT 901.895.314-6 Rep. Legal JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ C.C. No. 7.183.489 Tunja.**				**VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)**	**$**	**4.724.227.294,00**
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY, C.C. No. 80.219.289 de Bogota.**				**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**		**N.A**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:					**VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**	**$**	**-**
PLAZO TOTAL	**HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024**		**PRORROGA Nº1 TIEMPO**		**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$**	**4.724.227.294,00**
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:			**PRORROGA Nº2 TIEMPO**				

1 VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE SUMINISTRAR ACTUALIZANDO MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES.

	CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**		**MODIFICACIONES PRESENTE ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**+ / -**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (80-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	M3	5.635,20	$ 693.175,00	$ 3.906.179.760,00			-	- 927,26	-$ 642.750.382,00	4.707,94	$ 3.263.429.378,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT	73.677,00	$ 3.342,00	$ 246.228.534,00				-	$ -	73.677,00	$ 246.228.534,00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500,00	$ 608.090,00	$ 304.045.000,00			+	958,00	$ 582.550.220,00	1.458,00	$ 886.595.220,00
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30.000,00	$ 4.939,00	$ 148.170.000,00			-	- 24.650,00	-$ 121.746.350,00	5.350,00	$ 26.423.650,00
5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3.000,00	$ 39.868,00	$ 119.604.000,00			-	- 2.500,00	-$ 99.670.000,00	500,00	$ 19.934.000,00
NP	**NO PREVISTOS**											
NP.1	BASE GRANULAR CLASE C	M3		$ 88.399,17				+	500,00	$ 44.199.585,00	500,00	$ 44.199.585,00
VAR	**REVISIÓN PRECIOS UNITARIOS**											
VAR.1	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTETIPÓ MDC -19 (80-70) NORMA INVIAS 450-22	M3		$ 41.590,50				+	4.200,94	$ 174.719.195,00	4.200,94	$ 174.719.195,00
VAR.2	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL- 1H	LT		$ 200,52				+	70.737,00	$ 14.184.183,00	70.737,00	$ 14.184.183,00
VAR.3	VARIACION PRECIO SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3		$ 31.620,68				+	1.458,00	$ 46.102.951,00	1.458,00	$ 46.102.951,00
VAR.4	VARIACION PRECIO SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 256,83				+	5.350,00	$ 1.374.030,00	5.350,00	$ 1.374.030,00
VAR.5	VARIACION PRECIO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3		$ 2.073,14				+	500,00	$ 1.036.568,00	500,00	$ 1.036.568,00
	SUBTOTAL				**$ 4.724.227.294,00**					**$ -**		**$ 4.724.227.294,00**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS											
	AJUSTE / REDONDEO POR MODIFICACION									$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYE AIU				**$ 4.724.227.294,00**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**			$ -	**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 4.724.227.294,00**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**			$ -	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294,00**

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY, C.C. No. 80.219.289 de Bogota.

FIRMA CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL TUNJA 2024 NIT 901.895.314-6
Rep. Legal JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ C.C. No. 7.183.489 Tunja.