1.10-3.3 050

Tunja 31 de Enero del 2025

INGENIERO
JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ CIUDAD
R/L UNION TEMPORAL 2024
CONTRATISTA
CIUDAD

Referencia: Concepto favorable solicitud modificatorio y prorroga No. 1 contrato electronico No 1843 del 2024.

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio UT T.2024 – 09 – 29.01.202 en el cual el contratista **UNION TEMPORAL 2024**, en el que se solicita dar prorroga por un termino de 3 meses al contrato 1843 de 2024 y dar modificación de cantidades para ajustarse a incremento de precios a través de balance de mayores y menores cantidades de los insumos a proveer y a su vez la inclusión de ítem no previsto denominado BASE GRANULAR C. la Prorroga a razón que se han dado 2 ampliaciones a la suspensión inicial dada el 30 de diciembre de 2024, y dado que estas suspensiones y las festividades del mes de diciembre y la ejecución del contrato no han sido las planeadas, se hace necesaria la inclusión de tiempo a fin de que esta sectorial pueda realizar la instalación del material a suministrar por parte del contratista, desde la supervisión se da concepto favorable a dicha solicitud y se procede a adelantar los trámites administrativos correspondientes en la Unidad Estatal de Contratación.

Sin otro particular, cordialmente,

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

Proyecto: Fanor David Sarmiento/ Profesional de apoyo, Secretaria De Infraestructura Territorial