Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **ANDRES ARANGO JARAMILLO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.779.206** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **ARPA MEDICAL S.A.S,** identificada con **NIT. No. 900.879.954-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual,* previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **16 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 077-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$9.688.400).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 077-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **30 de agosto de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **29 de septiembre de 2024.**

3- Que mediante **OTROSI No.** 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$39.688.400),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este a partir del día **30 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de octubre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),**
quedando en un valor total de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$59.688.400),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **01 de noviembre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** en un monto de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$17.000.000),** quedando en un valor total **de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$76.688.400),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **01 de diciembre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 10 de diciembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$27.000.000),** quedando en un valor total **CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$103.688.400),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025.**

7.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 29 de enero de 2025 y radicada el día **30 de enero de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 013 del 28 de enero de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 077–2024.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** en un monto de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$65.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$168.688.400).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 231** del día **29 de enero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024**, por el término de **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de febrero de 2025,** hasta el día **15 de abril de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del el **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 077-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		